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GLOSARIO 
 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN / CHARTER. Véase Acta de constitución del proyecto. 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO / PROJECT CHARTER. Un 
documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza 
formalmente la existencia de un proyecto y confiere a su director la autoridad para 
aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 
 
ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN / ORGANIZATIONAL 
PROCESS ASSETS. Planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de 
conocimiento que son específicos de la organización ejecutante y que son 
utilizados por ella. 
 
ADQUISICIÓN / ACQUISITION. Obtención de los recursos humanos y materiales 
necesarios para ejecutar las actividades del proyecto. La adquisición implica un 
costo de recursos y no es necesariamente financiera. 
 
ALCANCE / SCOPE. La suma de productos, servicios y resultados que son 
proporcionados como un proyecto. Véase también Alcance del proyecto y Alcance 
del producto. 
 
ALCANCE DEL PRODUCTO / PRODUCT SCOPE. Los rasgos y funciones que 
caracterizan a un producto, servicio o resultado. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO / PROJECT SCOPE. El trabajo realizado para 
entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características 
especificadas. 
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CALIDAD / QUALITY. El grado en el que un conjunto de características inherentes 
satisface los requisitos. 
 
CONTROL DE CAMBIOS / CHANGE CONTROL. Un proceso por medio del cual 
se identifican, documentan, aprueban o rechazan las modificaciones de 
documentos, entregables o líneas base asociados con el proyecto. 
 
CONTROLAR / CONTROL. Comparar el desempeño real con el desempeño 
planificado, analizar las variaciones, evaluar las tendencias para realizar mejoras 
en los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las acciones 
correctivas apropiadas según sea necesario. 
 
CONTROLAR EL ALCANCE / CONTROL SCOPE. El proceso de monitorear el 
estado del proyecto y del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea 
base del alcance. 
 
CONTROLAR EL CRONOGRAMA / CONTROL SCHEDULE. El proceso de 
monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar su avance y 
gestionar cambios a la línea base del cronograma a fin de lograr el plan. 
 
CONTROLAR LA CALIDAD / CONTROL QUALITY. El proceso de monitorear y 
registrar los resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad 
para evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios. 
 
CREAR LA EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO WBS) / CREATE 
WBS. Es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 
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DEFINIR EL ALCANCE / DEFINE SCOPE. El proceso de desarrollar una 
descripción detallada del proyecto y del producto. 
 
DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO / DEVELOP 
PROJECT CHARTER. El proceso de desarrollar un documento que autoriza 
formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto la 
autoridad.  
 
EJECUTAR / EXECUTE. Dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del 
proyecto, proporcionar los entregables y brindar información sobre el desempeño 
del trabajo. 
 
ESTÁNDAR / STANDARD. Documento que provee, para uso común y repetitivo, 
las reglas, pautas o características que deberían cumplir las actividades (o sus 
resultados), a fin de obtener un óptimo grado de orden en un contexto dado. 
 
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS/EDT) / WORK 
BREAKDOWN STRUCTURE (WBS). Una descomposición jerárquica del alcance 
total del trabajo que va a ser realizado por el equipo del proyecto, para cumplir con 
los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. 
 
GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO / PROJECT 
STAKEHOLDER MANAGEMENT. Incluye los procesos requeridos para identificar 
a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el 
proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas, a fin de lograr la 
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del 
proyecto.  
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GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO / PROJECT 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Incluye los procesos que organizan, 
gestionan y conducen el equipo del proyecto. 
 
GESTIONAR LAS COMUNICACIONES / MANAGE COMMUNICATIONS. El 
proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y la disposición final 
de la información del proyecto según el plan de gestión de las comunicaciones. 
 
INTERESADO / STAKEHOLDER. Un individuo, grupo u organización que puede 
afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como posible afectado por una 
decisión, actividad o resultado de un proyecto. 
 
LECCIONES APRENDIDAS / LESSONS LEARNED. El conocimiento adquirido 
durante un proyecto, que muestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el 
futuro los eventos del proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro. 
 
MÉTRICAS DE CALIDAD / QUALITY METRICS. Una descripción de un atributo 
del proyecto o del producto y de la manera en que se mide dicho atributo. 
 
OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMO) / PROJECT MANAGEMENT 
OFFICE (PMO). Una estructura de la organización que estandariza los procesos 
de gobernabilidad relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de 
recursos, metodologías, herramientas y técnicas. 
 
OPM3®, ORGANIZATIONAL PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL. Es 
una herramienta con forma de cuestionario que evalúa la madurez organizacional 
en gestión de proyectos; el OPM3® pertenece a el PMI®. 
 
PMBOK®. Es una guía establecida por el PMI® para estandarizar proyectos y 
facilitar su gestión; está compuesto por áreas de conocimiento listadas así: 
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integración, tiempo, costo, alcance, calidad, riesgo, adquisiciones, recursos 
humanos, comunicaciones e interesados. 
 
PMI®, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI®). Es una organización sin 
ánimo de lucro encargada de asociar a los profesionales en gestión de proyectos, 
programas y portafolios. 
 
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE. Un método establecido para alcanzar un 
desempeño o resultado consistente; típicamente un procedimiento se puede 
describir como la secuencia de pasos que se utilizará para ejecutar un proceso. 
 
PROCESO / PROCESS. Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir 
un resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear 
una o más salidas. 
 
PRODUCTO / PRODUCT. Un artículo producido que es cuantificable y que puede 
ser un elemento terminado o un componente. Otras palabras para hacer referencia 
a los productos son “materiales” y “bienes”. Compárese con “resultado”.  
 
PROYECTO / PROJECT. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. 
 
RECURSO / RESOURCE. Recursos humanos especializados (disciplinas). 
  
RIESGO / RISK. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 
positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS / PROJECT MANAGEMENT SYSTEM. 
La suma de los procesos, herramientas, técnicas, metodologías, recursos y 
procedimientos necesarios para gestionar un proyecto. 
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RESUMEN 
 
 
El presente documento contiene el diseño de una oficina de proyectos tipo básica 
para la empresa Inverconst S. A. S., como respuesta a la necesidad que tiene la 
empresa de articular sus proyectos con la estrategia organizacional, a través de 
proyectos administrados y gestionados de manera ordenada, con procesos de 
gestión repetibles y estandarizados, facilitando compartir recursos, metodologías, 
herramientas y técnicas en pro de proyectos exitosos. El anterior propósito no 
implica una oficina de proyectos que deteriore la estructura financiera o la gestión 
de proyectos actual de la empresa. 
 
Para el diseño de esta PMO fue necesario conocer cómo Inverconst S. A. S. 
gestiona sus proyectos actualmente, evaluando su nivel de madurez por medio del 
modelo OPM3®. Esta información permitió definir y seleccionar el tipo de PMO 
más conveniente acorde con la situación actual. A si mismo, después de analizar 
diferentes metodologías en gestión de proyectos se diseñó una PMO que 
gestionara sus proyectos bajo los lineamientos del Project Management Institute 
(PMI®). 
 
Palabras claves: Inverconst, oficina de proyectos, gestión de proyectos, nivel de 
madurez. 
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ABSTRACT 
 
This document contains the design of a basic project office (PMO) for the company 
Inverconst S. A. S., in response to the needs of the company to articulate its 
projects with the organizational strategy, and the needs for the projects to be 
administered and managed in an orderly way, with a repeatable and standardized 
process management, making it easier to share resources, methodologies, tools 
and techniques that will help projects to be increasingly successful, without 
resulting in very expensive office projects or making the current project 
management more wasteful. 
 
For the design of the PMO, it was necessary to know how Inverconst S. A. S. 
currently manages its projects in order to assess its level of maturity, which is 
conducted using the OPM3 model. This information permitted the definition and 
selection of the type of PMO that best suited the current situation. After analyzing 
different methodologies in project management, a PMO was designed to manage 
its projects, under the guidelines of the Project Management Institute (PMI®). 
 
Key words: Inverconst, project office, project management, level of maturity 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este documento contiene el trabajo de grado para la Maestría en Gerencia de 
Proyectos. Plantea el diseño de la oficina de proyectos para Inverconst S. A. S.,  
producto de la necesidad que tiene la empresa de gestionar sus proyectos de una 
manera articulada, ya que actualmente no cuenta con una dependencia encargada 
de monitorear y generar métricas claras que permitan establecer indicadores que 
midan los resultados de los proyectos, además no existe una forma definida de 
priorizarlos. 
 
Los proyectos se realizan como respuesta a una necesidad o solicitud de los 
clientes, pocas veces alineados con los objetivos de una estrategia organizacional 
propia; no hay una dependencia encargada de administrar las lecciones 
aprendidas en proyectos ni hay una cultura que permita que los proyectos se 
desarrollen de una manera cada vez más exitosa. Por esta razón es importante 
que la empresa cuente con el apoyo  de una dependencia que posea los 
conocimientos y permita alinear intereses organizacionales de forma tal que los 
proyectos se desarrollen incrementando su probabilidad de éxito sin dejar a un 
lado los objetivos estratégicos de la compañía. 
 
En ningún momento se quiere con esto diseñar una PMO que entorpezca los 
procesos actuales y que genere costos que golpeen de manera critica las finanzas 
de la empresa; por el contrario, este trabajo tiene como objetivo principal diseñar 
la oficina de proyectos (PMO) más adecuada para Inverconst S. A. S., con el 
propósito de que mejore notablemente la manera con la que hoy se desarrollan y 
gestionan los proyectos. Por tal razón se determinó como alcance de este trabajo 
identificar el modelo más adecuado para medir el nivel de madurez de Inverconst, 
evaluar el nivel de madurez de la empresa conforme a este modelo, definir el tipo 
de oficina de proyectos más conveniente de acuerdo con el resultado de esta 
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evaluación y, posteriormente, diseñar la oficina de proyectos que opere bajo el 
estándar del Project Management Institute (PMI®). 
 
La información consignada en este trabajo de grado está basada en un marco de 
referencia amplio de autores con reconocimiento en el tema de oficina de 
proyectos, sumado al conocimiento y apoyo de personas que incorporan a este 
documento la cuota de experiencia y objetividad en el campo de la práctica por 
estar directamente inmersos en el ámbito de la dirección de proyectos de 
empresas reconocidas en el mercado. 
 
A continuación se relacionan estas personas: 
 
• Juan Camilo Villegas: asesor temático. 
 
• Diana María Cardona: profesional de planeación y desempeño de la Dirección 
de Desempeño Corporativo de la PMO de Empresas Públicas de Medellín. 
 
• Gildebrán Gil Arenas: profesional de planeación y desempeño de la Dirección 
de Desempeño Corporativo de la PMO de Empresas Públicas de Medellín. 
 
• Évelin Tobón Montaño: profesional de planeación y desempeño de la Dirección 
de Planeación de Proyectos e Ingeniería de la PMO de Empresas Públicas de 
Medellín. 
 
• Carolina Rendón Vélez: coordinadora de la PMO de Sumicol Corona. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Inverconst S. A. S. es una empresa que comercializa y construye redes de gas 
natural y propano, al igual que ejecuta la construcción de obras civiles. Ha 
desarrollado proyectos de construcción de infraestructura para la expansión de 
gas natural en el departamento de Antioquia, en los municipios del área 
metropolitana (Medellín, Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Bello, Copacabana, 
Girardota, Barbosa y Envigado), en municipios de la subregión Oriente antioqueño 
(Guarne, Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral y El Santuario) y ha gasificado 
los municipios de San Francisco y Supatá en el departamento de Cundinamarca.  
 
A continuación se relacionan algunos de los proyectos que se han ejecutado: 
 
Se instalaron 800 redes internas de gas natural en los municipios de Santuario, 
Marinilla y Rionegro desde junio de 2007 hasta mayo de 2008, redes vendidas 
directamente al usuario a través de un programa de financiación con recursos 
propios, con una inversión de 480 millones de pesos. 
 
Consorcio NC Construcciones – Condugás (abril-julio de 2008).  Se contrató la 
construcción de 900 redes de  gas natural residencial en el municipio de Medellín 
y sus alrededores, a través de un contrato privado, por un valor de  270 millones 
de pesos. Contratante Consorcio. 
 
Consorcio Comercializadora Gas y Marketing  (mayo-junio de 2008). Se contrató 
en mayo de 2008 la construcción de 400 redes de  gas natural residencial en el 
municipio de Medellín y sus alrededores, a través de un contrato privado, por un 
valor de 120 millones de pesos. Contratante Consorcio. 
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Municipio de Alcalá, Valle (agoto de 2008-octubre de 2010).  Mantenimiento e 
intervención del acueducto rural de la vereda Marabeles, que comprendió la 
colocación de 1 200 m de tubería de 6 pulgadas y aproximadamente 800 m3 de 
excavación y 600 m3 de compactación, a través de un contrato de obra por precios 
unitarios con la alcaldía del municipio, por un valor de 160 millones de pesos. 
 
Oriente antioqueño (junio de 2009-mayo  de 2010). Se instalaron 400 redes  
internas de gas natural en los municipios de la Ceja y La Unión, a través de 
financiación con recursos propios, con una inversión de 120 millones de pesos. 
 
EPM E. S. P. – Consorcio Gas Consultores – Kima (junio de 2008-febrero de 
2010). Se realizó el contrato de ejecución de obras civiles para la construcción de 
redes de polietileno, acometidas y redes internas de gas natural en Medellín y 
demás municipios del área metropolitana, con un total de 4 580 redes, a través de 
un contrato privado, por un valor de 980 millones de pesos. 
 
EPM E. S. P. – Gas Consultores S. A. S. (noviembre de 2008-febrero de 2009) 
Cruce subterráneo de la autopista sur en Itagüí con su respectiva instalación de 
tubería de acero de 8 y 6”, desde el cruce subfluvial en el río Medellín hasta la 
estación reguladora ubicada en la estación de servicio Suramericana, a través de 
un contrato privado, por un valor de 180 millones de pesos. 
 
EPM E. S. P. – Dimargás Ltda. (octubre  de 2009-junio de 2010).  Se contrató la 
construcción de la infraestructura de redes de gas natural para 18 edificios con 
alturas entre los 5 y 30 pisos, con un equivalente de 625 redes, a través de un 
contrato privado, por un valor de 580 millones de pesos. 
 
EPM E. S. P. – Tecnokima Ltda. (noviembre de 2011-enero de 2013). 
Construcción de la infraestructura de redes de gas natural para 36 edificios con 
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alturas entre los 5 y 30 pisos, con un equivalente de 1 120 redes, a través de un 
contrato privado, por un valor de 537 millones de pesos. 
 
EPM E. S. P. – Dimargás Ltda. (enero de 2013-noviembre de 2014).  Construcción 
de la infraestructura de redes de gas natural para 66 edificios con alturas entre los 
5 y 30 pisos, con un equivalente de 1 534 redes, a través de un contrato privado, 
por un valor de 665 millones de pesos. 
 
Edificio Loren (julio de 2013-mayo de 2014).  Se construyó en Calarcá, 
departamento de Quindío, el edificio Loren, en una estructura de concreto 
reforzado, con altura de 6 pisos, para uso residencial, a través de recursos 
propios, con una inversión de 530 millones de pesos. 
 
Alcanos de Colombia S. A., E. S. P. (noviembre  de 2013-mayo  de 2014).  
Construcción de la infraestructura de redes de gas natural para los municipios de 
San Francisco y Supatá en el departamento de Cundinamarca, con un equivalente 
de 700 redes, a través de un contrato privado, por valor de 210 millones de pesos. 
 
Alcanos de Colombia S. A., E. S. P. (diciembre  de 2013 a la fecha).  Actualmente 
Inverconst S. A. S. es contratista para la reparación y mantenimiento de redes 
internas y la instalación de redes externas y acometidas en los municipios de 
Rionegro, Marinilla, Guarne y El Santuario en el departamento de Antioquia. 
 
 
1.1 MISIÓN 
 
Inverconst S. A. S. es una empresa dedicada a la comercialización, diseño, 
construcción, reparación, mantenimiento, operación y conexión al servicio de 
redes internas, acometidas y redes externas de gas natural y propano para el 
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sector residencial, comercial e industrial, y a la comercialización, construcción y 
gerencia de proyectos de obras civiles y edificios (Inverconst S. A. S., 2014). 
 
 
1.2 VISIÓN 
 
Ser en el año 2020 una empresa de proyectos de ingeniería innovadora, con una 
solidez financiera que permita afrontar los retos del momento garantizando la 
satisfacción de los clientes y las partes de interés, con participación en el mercado 
de la construcción de redes de gas y proyectos de obras civiles y edificaciones a 
nivel nacional (Inverconst S. A. S., 2014). 
 
 
1.3 VALORES Y PRINCIPIOS 
 
 
1.3.1 Respetamos a las personas 
 
Creemos en la gente, sus valores, sus ideas, creencias, y por eso las 
respetamos. Queremos una relación con nuestros colaboradores, clientes, 
proveedores, accionistas y en general con la comunidad que sea justa, 
equitativa, ecuánime y de beneficio mutuo (Inverconst S. A. S., 2014). 
 
 
1.3.2 Trabajamos con ética.   
 
Los integrantes de Inverconst S. A. S. deben preservar la moralidad y  
tradición de la compañía a través de los años con criterios éticos de 
honestidad, integridad, rectitud, justicia y cumplimiento (Inverconst S. A. 
S., 2014). 
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1.3.3 Miramos al futuro 
 
Estamos preparados para afrontar el cambio con pensamiento positivo, 
visión del futuro, creatividad y confianza de permanecer en el tiempo 
(Inverconst S. A. S., 2014). 
 
 
1.3.4 Medioambiente 
 
La naturaleza es parte esencial del desarrollo humano. Nuestra 
organización vela por el respeto de ella, para que nuestras acciones 
presentes redunden en mejoramiento de la vida futura (Inverconst S. A. 
S., 2014). 
 
 
1.4  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Inverconst S. A. S. tiene el compromiso de mejorar continuamente la eficacia de 
sus procesos para lograr así la satisfacción de sus clientes mediante la 
optimización de los recursos, personal competente y el cumplimiento de los 
requisitos que aplican a la organización (Inverconst S. A. S., 2014). 
 
 
1.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
• Contar con personal competente  y con un buen desempeño 
• Tener proveedores confiables 
• Obtener satisfacción del cliente 
• Cumplir los requisitos que aplican a la organización (Inverconst S. A. S., 
2014) 
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1.6 MAPA DE PROCESOS 
 
La Figura 1 muestra el mapa de procesos de Inverconst S. A. S. 
 
Figura 1. Mapa de procesos de Inverconst S. A. S. 
 
Fuente: Manual de gestión de calidad, Inverconst S. A. S. (2014) 
 
 
1.7 ORGANIGRAMA 
 
Inverconst S. A. S. actualmente cuenta con 45 colaboradores, de los cuales ocho 
(8) laboran en oficina en el ámbito administrativo y los demás laboran en campo 
(obras civiles) como técnicos instaladores de redes de gas, trabajadores de obra 
civil y asesores comerciales. 
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Tal como se puede observar en la Figura 2, Inverconst S. A. S. cuenta con una 
estructura organizacional donde cada colaborador tiene un superior, pero 
adicionalmente el Departamento de proyectos tiene la potestad de emplear 
recursos del resto de la empresa para conformar los equipos que requiera para el 
desarrollo de los proyectos. El director de proyectos, al igual que los directores de 
los otros departamentos de la empresa, comparte el mismo nivel jerárquico, lo que 
convierte esta estructura en una matricial equilibrada.  
 
Figura 2. Organigrama de Inverconst S. A. S.  
 
   Fuente: Manual de gestión de calidad, Inverconst S. A. S. (2014) 
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1.8 CONTEXTO LEGAL 
 
Inverconst S. A. S. se constituyó legalmente el 21 de octubre de 2005 mediante la 
escritura pública n.º 0001053 como una sociedad limitada, compuesta por tres 
socios, y el 15 de junio del año 2011 reforma su naturaleza societaria, 
transformándose en una sociedad por acciones simplificadas, S. A. S. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
2.1 SITUACIÓN EN ESTUDIO 
 
Ante un contexto empresarial tan competitivo como el actual, el cambio 
organizacional emerge como uno de los temas de investigación más tratados por 
académicos tanto nacionales como internacionales, con el fin de poder encontrar 
soluciones para hacer frente a los incesantes cambios del entorno (Ruiz Mercader, 
Ruiz Santos, Martínez León y Peláez Ibarrondo, 1999). 
 
Basados en estos cambios, se ve cómo las empresas requieren cada vez más 
contar con una gestión de proyectos bien articulada que les permitan realizar sus 
proyectos con un nivel de desempeño más alto y, en consecuencia, con mayor 
nivel de éxito. No obstante, para esto las empresas demandan contar con una 
serie de recursos y herramientas que se conviertan en el vehículo adecuado para 
lograrlo, por ejemplo, tener una cultura en la gestión de proyectos como 
organización, personal capacitado en el manejo y gestión de proyectos, y 
establecer metodologías que hagan que los procesos se desarrollen en busca de 
una mejora continua, entre otras. 
 
Inverconst S. A. S. (en adelante “la Empresa”) ha construido la infraestructura de 
gas natural en un número interesante de edificios, al igual que ha participado del 
mercado de la construcción de las redes de gas en viviendas unifamiliares y 
familiares en Medellín y su área metropolitana, la subregión Oriente antioqueño y 
en los municipios de San Francisco y Supatá en el departamento de 
Cundinamarca. 
 
Adicionalmente ha participado de la construcción de varios proyectos de obras 
civiles y la construcción del edifico Loren en Calarcá, departamento de Quindío. 
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Basados en esto y preparándose para afrontar el cambio con pensamiento 
positivo, visión del futuro, creatividad y confianza de permanecer en el tiempo, la 
Empresa obtuvo en 2014, a través del ente certificador Bureau Veritas, la 
certificación en la Norma de calidad ISO 9001: 2008 con alcance: 
“Comercialización, Diseño, Construcción, Reparación, Mantenimiento, Operación y 
Conexión al servicio de redes internas, acometidas y redes externas de gas 
natural y propano para el sector residencial, comercial e industrial; y 
comercialización, construcción y gerencia de proyectos de obras civiles y edificios” 
(Inverconst S. A. S., 2014:). 
 
Para efectos de la gestión de proyectos, la empresa cuenta dentro de su sistema 
de gestión de calidad con la implementación de algunas prácticas que ofrecen 
beneficios en el campo de la ejecución; falta aún precisar un poco más en este 
tema, de manera que se determine de forma más detallada una metodología para 
la gestión de proyectos que permita no solamente realizar su ejecución en tiempo, 
alcance y costo, sino que, adicionalmente, dichos proyectos se gestionen desde 
una perspectiva que le permita a la Empresa desarrollar y alinearlos con sus 
objetivos estratégicos. 
 
Actualmente la Empresa no cuenta con personal con formación adecuada en el 
tema de gestión de proyectos; solo está su representante legal, aspirante a 
magíster en Gerencia de Proyectos, y no hay una persona o dependencia 
encargada de monitorear y generar métricas claras que permitan establecer 
indicadores que midan los resultados de los proyectos. No hay una forma definida 
de priorizarlos; los proyectos se realizan como respuesta a una necesidad o 
solicitud de los clientes, pero nunca como consecuencia del alineamiento con los 
objetivos de una estrategia organizacional propia; no hay una dependencia 
encargada de administrar las lecciones aprendidas en proyectos anteriores ni hay 
una cultura que permita que los proyectos se desarrollen de una manera cada vez 
más exitosa. Por tal motivo se realizó este estudio, que establece como alcance 
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identificar el modelo más adecuado para medir el nivel de madurez de la Empresa, 
evaluar su nivel de madurez conforme a este modelo, seleccionar el tipo de oficina 
de proyectos más conveniente en conformidad con el resultado de esta evaluación 
y, posteriormente, diseñar la oficina de proyectos que opere bajo el estándar del 
Project Management Institute (PMI®). 
   
Esto permite responder a la pregunta de investigación 
 
¿Cómo mejorar la gestión de proyectos en Inverconst S. A. S. de acuerdo con sus 
necesidades y su estado actual de madurez en esta materia? 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO EN TÉRMINOS DE LA 
MAESTRÍA 
 
El trabajo de grado propuesto aplica de manera amplia los conocimientos 
adquiridos de la teoría general de proyectos mediante el diseño de una oficina de 
gestión de proyectos que se realiza partiendo del análisis de varios modelos de 
madurez, seguido de la selección de uno de estos modelos y su posterior 
aplicación en la Empresa, para posteriormente seleccionar una PMO conforme al 
resultado de la evaluación del modelo de madurez, y diseñarla para que gestione 
sus proyectos bajo el estándar del Project Management Institute (PMI®), razón que 
hace que el trabajo propuesto sea de nivel de maestría. 
 
 
2.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
2.3.1 Tipo de estudio.  El tipo de investigación propuesto para este trabajo de 
grado es de tipo descriptivo cualitativo, ya que pretender obtener conocimiento de 
los aspectos, las características, los componentes y requerimientos más 
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importantes de una oficina de proyectos, al igual que implica la comprensión, 
descripción e interpretación de diversas situaciones y temas con algunos 
componentes subjetivos. 
 
2.3.2 Sujetos. Actividades e instrumentos y técnicas de información.  Para 
identificar el modelo más adecuado que permita medir el nivel de madurez de la 
Empresa en gestión de proyectos, se requiere estudiar y analizar de manera 
detallada la bibliografía de modelos de madurez, al igual que conocer la forma 
como la empresa gestiona sus proyectos actualmente, los procedimientos que 
emplea, las prácticas que utiliza, y el conocimiento y la cultura que tiene en esta 
materia. Con esta información, que será recolectada a través de entrevistas con el 
personal y el estudio de documentación relacionada con proyectos, se identificará 
el modelo de madurez que más se ajuste a la situación actual de la Empresa. 
 
Para medir el nivel de madurez en gestión de proyectos que tiene la Empresa con 
el modelo identificado anteriormente, se realizó una encuesta a personal escogido 
con el criterio de haber participado en la ejecución de proyectos, de manera que el 
resultado de esta evaluación suministre la información que permitirá conocer el 
nivel actual de madurez de la Empresa. 
 
Para la selección de la PMO que requiere la Empresa, se debe analizar 
ampliamente la teoría de oficinas de proyectos, y basados en ella y según el nivel 
de madurez encontrado se determina qué tipo de PMO es el más conveniente 
diseñar para hacer frente a las necesidades actuales de la Empresa.  
 
 
2.4  PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 Un informe de investigación con el siguiente contenido: 
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• Identificación del modelo que se va a utilizar para medir el nivel de madurez 
actual de la Empresa.  
• Estimación del nivel de madurez de la Empresa en materia de gestión de 
proyectos. 
• Selección del tipo de PMO más conveniente para la Empresa. 
• Diseño de la PMO de la Empresa que gestione sus proyectos bajo el 
estándar del Project Management Institute (PMI®). 
 
 
2.5  OBJETIVOS 
 
 
2.5.1 Objetivo general 
Diseñar la oficina de proyectos (PMO) más adecuada para la Empresa Inverconst 
S. A. S. 
 
 
2.5.2  Objetivos específicos 
 
• Identificar el modelo más adecuado para medir el nivel de madurez de la 
Empresa en gestión de proyectos. 
 
• Medir el nivel de madurez de la Empresa en gestión de proyectos con el modelo 
identificado en el objetivo anterior. 
 
• Seleccionar el tipo de oficina de proyectos que se ajusta a las necesidades de 
la Empresa y que sea consecuente con los resultados de la evaluación del modelo 
de madurez aplicado. 
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• Diseñar la oficina de proyectos para la Empresa, que gestione sus proyectos 
bajo el estándar del Project Management Institute (PMI®). 
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3. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se presenta como marco de referencia conceptual los conceptos, 
teorías y métodos, entre otros, que sirven para fundamentar el análisis de la 
situación en estudio o problema, además del planteamiento de su solución, 
basado en referencias bibliográficas científicas y reconocidas en el tema. 
 
 
3.1 DEFINICIÓN DE PROYECTO 
 
Para llevar a cabo de una manera correcta el desarrollo de proyectos y que éstos 
se consoliden de una manera cada vez más exitosa, se debe iniciar con la idea de 
que las personas que los desarrollan tengan claridad sobre lo que es un proyecto; 
de lo contrario estarían ejecutando actividades sin un horizonte claro y, sobre todo, 
se haría muy difícil comprender su alcance ya que no sabrían dónde inicia y dónde 
termina. El Project Management Institute afirma lo siguiente: 
 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los 
proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. El 
final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se 
termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 
cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto 
(Project Management Institute, 2013a: 3). 
 
No obstante, a pesar de tener claridad sobre lo que es un proyecto, para su 
adecuada gestión se hace necesario emplear metodologías o buenas prácticas 
que solo se pueden hacer a través de la dirección de proyectos. 
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3.2 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
 
La Dirección de proyectos se encarga de aplicar a las actividades de los proyectos 
buenas prácticas, herramientas y metodologías para que se cumplan al máximo 
sus objetivos (Project Management Institute, 2013a). Cuando estas prácticas se 
empiezan a estandarizar en una compañía, igualmente se empieza a desarrollar 
dentro de ella una cultura y un conocimiento en gestión de proyectos que se hace 
cada vez más fácil de emplear. 
 
La manera como una organización ejecuta sus proyectos depende de los 
recursos, el conocimiento, las herramientas y las metodologías que utilice para 
gestionarlos; esto permite que las organizaciones empiecen a obtener un nivel de 
madurez que, en la medida que aumente, el nivel de éxito de los proyectos sea 
más alto. 
 
 
3.3 MODELOS DE MADUREZ 
 
 
3.3.1 Definición de modelos de madurez.  Un modelo de madurez consiste en 
un proceso que marca el camino de una organización para alcanzar la excelencia 
en la gerencia de proyectos. Estos modelos tienen como objetivos permitirle a una 
organización reconocer cuáles son sus prácticas de gestión de proyectos, 
comparar su implementación con sus pares en el negocio y tener una medida de 
avance en el proceso de mejoramiento (Cooke-Davies, 2002).   
 
Los modelos de madurez se crean con el objetivo de valorar el estado de la 
organización, compararse con otras organizaciones y también como herramienta 
estratégica para identificar, implementar y optimizar prácticas críticas para la 
gestión de proyectos (Kerzner, 2005). 
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Son varios los modelos de madurez propuestos y compartidos por diferentes 
autores, al igual que las metodologías para aplicarlos. A continuación se presentan 
algunos de estos, cuyo análisis permitirá identificar el modelo más adecuado para 
luego aplicarlo a la situación en estudio.  
 
3.3.2 CMM (Capability Maturity Model).  Este modelo establece un conjunto de 
prácticas o procesos claves agrupados en áreas; y para cada área de proceso 
define un conjunto de buenas prácticas, a saber: 
 
• Un procedimiento documentado. 
 
• Que la organización tenga los medios y formación necesarios. 
 
• Que las buenas prácticas sean ejecutadas de un modo sistemático, universal y 
uniforme (institucionalizadas). 
 
• Que sean medidas y verificadas. 
 
A su vez, estas áreas de proceso se agrupan en cinco niveles de madurez, de 
modo que una organización que tenga institucionalizadas todas las buenas 
prácticas incluidas en un nivel y sus inferiores se considera que ha alcanzado ese 
nivel de madurez. Estos niveles son los siguientes: 
 
1. Inicial.  No hay planificación; el éxito de los proyectos depende del esfuerzo 
personal; se producen retrasos y sobrecostes. El resultado de los proyectos es 
impredecible. 
 
2. Repetible.  Existen procesos establecidos e institucionalizados de gestión de 
proyectos; existen unas métricas básicas y un razonable seguimiento de la 
  39  
 
calidad. Esto hace que el nivel de éxito obtenido en este nivel se repita en 
proyectos posteriores. 
 
3. Definido.  Los procesos exitosos están establecidos, estandarizados  y 
documentados; se fortalece la gestión de los proyectos y el desarrollo y 
mantenimiento del software. 
 
4. Gestionado.  Se cuenta con métricas de calidad y productividad que se usan de 
modo sistemático para la toma de decisiones y la gestión de riesgos. El software 
resultante es de alta calidad. 
 
5. Optimizado.  La organización completa está volcada en la mejora continua de 
los procesos; se hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de 
innovación (Mark, 1993). 
 
3.3.3 OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model).  Es un 
modelo que permite medir la madurez de una organización basado en la 
aplicación de mejores prácticas en gestión de proyectos, programas y portafolios 
(Project Management Institute, 2008). 
 
Las mejores prácticas son métodos óptimos y ampliamente reconocidos para 
alcanzar una meta o un objetivo y están clasificadas por el OPM3® en dos 
categorías principales: 
 
-  Mejores prácticas SMCI  Denominadas así por el nivel de madurez que pueden 
alcanzar en los procesos de cada uno de los dominios (proyecto, programa y 
portafolio), y se definen en cuatro estados de mejora de procesos hacia la 
madurez, así: 
 
• Estandarizado (standarized, S) 
  40  
 
• Medido (measured, M) 
• Controlado (controlled, C) 
• Mejorado continuamente (improved, I) 
 
Cada una de estas etapas o niveles son secuenciales y dependientes de la 
anterior. La Tabla 1 muestra la definición de cada uno de estos niveles.  
 
Tabla 1.  Definiciones de procesos de mejora 
Sigla Definición Correspondencia 
S 
Estandarizado (standarized) 
 
Existe un proceso activo documentado en la 
organización.  
Comunicado, estandarizado (implementado 
consistentemente y de forma repetible). 
M 
Medido (measured) 
 
Se tienen definidos indicadores y se les hace 
seguimiento, considerando que las necesidades del 
cliente han sido incorporadas en la medición. 
Se han identificado las características críticas. 
Se miden las entradas críticas y su relación con los 
resultados. 
C 
Controlado (controlled) 
 
Se desarrolla un plan y se controla. 
Se implementa el plan y se controla. 
Existe estabilidad sostenida. 
I 
Mejorado continuamente 
(improved) 
 
Se realiza identificación de problemas. 
Se implementan las acciones correctivas. 
Se implementan mejoras sostenibles. 
 
Fuente:  Project Management Institute. Organizational Project Management Maturity Model, OPM3
®
 
(2013). 
 
-  Habilitadores organizacionales.  Corresponden a prácticas que no hacen parte 
directa de los procesos establecidos en los estándares del PMI® y que pueden ser 
adoptadas por la organización en los ámbitos estructural, cultural, tecnológico y de 
recursos humanos; además, sustentan la implementación de las mejores prácticas 
SMCI. Los habilitadores organizacionales juegan un papel fundamental en la 
evolución de la madurez organizacional, ya que pueden ser aprovechados en 
todos los dominios, dado que no pertenecen a ningún grupo de proceso específico 
de los dominios.   
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Los habilitadores organizacionales propuestos por el OPM3® son los siguientes:   
 
 
• Política y visión relacionada con dirección de proyectos                                                 
• Alineación estratégica 
• Asignación de recursos 
• Sistemas de gestión 
• Patrocinio a iniciativas 
• Estructura organizacional 
• Gestión de competencias 
• Evaluación del rendimiento individual 
• Entrenamiento individual en dirección de proyectos 
• Comunidades para el desarrollo en dirección de proyectos 
• Prácticas organizacionales relacionadas con dirección de proyectos 
• Uso de metodologías de dirección de proyectos 
• Métricas de dirección de proyectos 
• Criterios de éxito de los proyectos 
• Gestión del conocimiento y uso de tecnologías de información especializadas 
• Benchmarking 
 
Una mejor práctica está definida por un grupo de capacidades organizacionales 
que a su estructura organizacional generan salidas (resultados) tangibles, que se  
constituyen en la base para la evaluación de la madurez organizacional y la 
identificación de los aspectos por mejorar.  
 
Para OPM3® una mejor práctica se logra cuando una organización demuestra 
procesos de gerencia de proyectos consistentes con evidencia suficiente 
soportada en sus capacidades organizacionales y salidas exitosas. 
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La evaluación de la madurez según el modelo OPM3® puede ser desarrollada de 
dos formas: la autoevaluación llevada a cabo por la misma organización, que se 
enfoca de forma genérica únicamente en las mejores prácticas de alto nivel que 
conforman la base del conocimiento del modelo que debe ser manejado por la 
organización; y la evaluación, que puede ser realizada por un asesor certificado 
OPM3®, que, con la ayuda de la herramienta online (o la versión completa 
disponible), analiza de forma detallada las capacidades organizacionales y sus 
salidas. La amplia variedad de mejores prácticas y la flexibilidad que ofrece el 
modelo OPM3® permiten que la evaluación de la madurez pueda ser desarrollada 
desde diferentes puntos de vista enfocándose en un dominio especifico (proyecto, 
programa o portafolio), en habilitadores organizacionales o, incluso, en algún nivel 
especifico del marco evolutivo SMCI (estandarizado, medido, controlado o 
mejorado continuamente).   
 
Con los resultados de la evaluación, cualquiera que haya sido su alcance, es 
posible definir el plan de mejora. OPM3® propone un proceso de mejora y de 
evolución que se debe aplicar de forma regular, de tal forma que se logre un 
proceso cíclico de mejora continua para alcanzar la madurez deseada de forma 
gradual de la organización. Los pasos de este proceso son los siguientes: 
 
Paso 1. Conocimiento.  La organización define y entiende sus objetivos 
estratégicos y el nivel de madurez requerido para ejecutar las acciones que 
ayudarán al logro de estos objetivos, y logra conocimiento acerca del fundamento 
conceptual, la metodología de evaluación y las herramientas disponibles del 
modelo OPM3®. 
 
Paso 2. Evaluación.  Se determina el nivel de madurez con que cuenta la 
organización de acuerdo con el estado actual de las mejores prácticas y se 
identifican aquellos aspectos que deben ser mejorados. 
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Paso 3. Mejora continua.  Con base en lo encontrado en la evaluación, se define el 
plan de mejora y se priorizan actividades. 
 
Paso 4. Implementar las mejoras.  Se ejecuta el plan de mejora continua y se 
busca incrementar la madurez en gerencia de proyectos. 
 
Paso 5. Repetir el proceso.  Cuando alguna actividad de mejora se ha llevado a 
cabo, se repite el proceso.   
 
La organización debe estar dispuesta a aceptar el constante cambio que implica 
este proceso de mejora continua; los cambios pueden implicar ajustes 
importantes, reestructuraciones, aplicación de políticas internas, eliminación de 
vicios, etc., que requieren de esfuerzos adicionales y planes complementarios a 
los establecidos en el  modelo OPM3®, que deben ser concebidos y llevados a 
cabo de acuerdo con las características propias del ambiente de la organización 
(Project Management Institute, 2008). 
 
Adicionalmente, se observa cómo Kerzner (2005) refiere el modelo de madurez 
PMMM, que consta de cinco niveles y busca culminar con la mejora continua de la 
gerencia de proyectos y determinar en qué nivel de madurez se encuentra una 
compañía. A continuación se presentan los niveles de madurez de Kerzner. 
 
3.3.4 Niveles de Madurez de Kerzner.  La Figura 3 muestra los niveles de 
madurez que cita Kerzner. 
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Figura 3. Niveles de madurez de Kerzner, PMMM 
 
       Fuente: Kerzner (2005). 
 
 
Nivel 1. Lenguaje común.  En este nivel la organización reconoce la necesidad de 
contar con un lenguaje común para comunicarse internamente con respecto a la 
forma como se administran sus proyectos. La organización acepta la importancia 
de la gerencia de proyectos y reconoce la necesidad de entender sus conceptos 
elementales; usa la gerencia de proyectos ocasionalmente, interesándose en 
algunos temas puntuales; la toma de decisiones se da por los intereses de los 
administradores y stackeholders, pero no por la empresa de manera global. En 
este primer nivel, la gerencia de proyectos se reconoce pero no es soportada en 
su totalidad, y puede no haber disposición al cambio. Gran parte de las empresas 
se ubican en este nivel (Kerzner, 2005).  
 
Nivel 2. Procesos comunes.  En este nivel, la organización reconoce la necesidad 
de utilizar los mismos procesos de administración en todos sus proyectos, de 
manera que el éxito de uno pueda replicarse en los demás. Igualmente, se tiene 
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mucho más claro la importancia de la gestión de proyectos y la implementación de 
procedimientos para otras actividades de la compañía (Kerzner, 2005). 
 
Nivel 3. Metodología singular.  En este nivel, la organización reconoce que debe 
acogerse a una sola metodología para manejar sus procesos enfocándose en la 
administración de proyectos, pues se hace complicado controlar los proyectos con 
varias metodologías. Se requiere un solo lenguaje y se invierte en la capacitación 
del recurso humano (Kerzner, 2005). 
 
Nivel 4. Evaluación comparativa (benchmarking).  En este nivel, la organización 
reconoce la importancia del mejoramiento de sus procesos para alcanzar la 
competitividad en el mercado; para esto debe establecer criterios comparativos 
con otras organizaciones de su entorno; su propósito es mejorar todo el tiempo 
(Kerzner, 2005) 
 
Nivel 5. Mejora continua.  En este nivel, la organización está en la capacidad de 
realizar un análisis de los resultados obtenidos en comparación con su entorno y 
tomar decisiones sobre sus metodologías; aprende de las experiencias y las 
documenta para seguir creciendo como empresa; busca compartir los 
conocimientos (Kerzner, 2005). 
 
Siguiendo con el estudio de otros modelos de madurez, se presenta el análisis del 
modelo de madurez PM2 (Project Management Process Maturity Model) propuesto 
en 2002 por los profesores Ibbs y Kwak, de la Universidad de Berkeley. Este 
modelo de madurez se diseña para determinar y comparar el nivel de gestión de 
proyectos de una organización respecto de las otras. 
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3.3.5 Modelo de madurez (PM)2. The Berkeley Project Management Process 
Maturity Model.  La principal ventaja de la utilización de este modelo y su 
metodología es que está generalizada en todos los sectores, mientras que otros 
modelos de madurez tienen un público específico, como el desarrollo de software 
o desarrollo de nuevos productos (Kwak e Ibbs, 2000). 
 
La Figura 4 muestra los cinco niveles de madurez del modelo (PM)2. 
 
Figura 4. Niveles de Madurez de Ibbs y Kwak 
Fuente: Kwak e Ibbs (2000). 
 
 
Nivel 1. Etapa ad-hoc.  En esta etapa no existen procedimientos o planes para 
ejecutar un proyecto formal; las actividades del proyecto están bien definidas y las 
estimaciones de costos son inferiores; la recopilación de datos relacionados con el 
PM y el análisis no se realizan; los procesos de administración de proyectos son 
totalmente impredecibles y mal controlados; y no hay pasos formales o directrices 
para garantizar los procesos y prácticas de administración de proyectos. Como 
resultado de ello, la utilización de herramientas y técnicas de administración de 
proyectos es inconsistente.   
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Las organizaciones en el nivel 1 son funcionalmente aisladas y no están 
familiarizadas con el concepto de administración de proyectos o de la estructura 
organizativa orientada a los proyectos. Por otra parte, la alta dirección no 
comprende las cuestiones claves de la administración de proyectos. Por lo tanto, 
el éxito de los proyectos depende de los esfuerzos individuales en lugar de la 
implementación de procesos eficaces de administración de proyectos (Kwak e 
Ibbs, 2000). 
 
Nivel 2. Etapa de planificación.  En esta etapa existen procedimientos informales y 
poca gestión en proyectos; se identifican algunos de los problemas, pero no están 
documentados o corregidos; la recopilación de datos relacionados con la 
administración de proyectos y el análisis se llevan a cabo de manera informal y no 
de forma documental; y los procesos de administración de proyectos están 
parcialmente reconocidos y controlados por gestores de proyectos. Sin embargo, 
la planificación y la gestión de los proyectos dependen de los individuos (Kwak e 
Ibbs, 2000). 
 
Las organizaciones del nivel 2 están más orientadas al equipo que las 
organizaciones de nivel 1; los compromisos básicos del proyecto son entendidos 
por el equipo del proyecto. Esta organización posee una fuerza en hacer un 
trabajo similar y repetible; sin embargo, cuando la organización se presenta con 
proyectos nuevos y desconocidos, se enfrenta a un caos mayor en la gestión y el 
control del proyecto. Las organizaciones en el nivel 2 son eficientes en la 
planificación de proyectos individuales (Kwak e Ibbs, 2000). 
 
Nivel 3. Etapa de administrado.  En esta etapa, el administrador de proyectos 
convierte procesos en parte formal y demuestra un sistema básico de planificación 
y control de proyectos; la mayoría de los problemas con respecto a la gestión de 
proyectos son identificados y documentados de manera informal, con fines de 
control del proyecto; los datos relacionados con la administración de proyectos se 
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recogen a través de la organización en la planificación y gestión de proyectos; 
varios tipos de tendencias de datos son analizados y compartidos por el equipo de 
proyecto para ayudarle a trabajar juntos como una unidad integrada (Kwak e Ibbs, 
2000). 
 
Una organización de nivel 3 se centra en la planificación del proyecto sistemático, 
estructurado y de control; los equipos de proyectos trabajan juntos para 
gestionarlos de manera eficiente; las personas están capacitadas para 
comprender y aplicar los conocimientos y prácticas de administración. Esta 
organización trabaja duro para integrar equipos multifuncionales de proyectos. 
 
Nivel 4. Etapa integrada.  En esta etapa los procesos de administración de 
proyectos son formales y están documentados; la organización de nivel 4 puede 
planificar, gestionar, integrar y controlar múltiples proyectos de forma eficaz; los 
procesos de administración de proyectos están bien definidos, medidos 
cuantitativamente, entendidos y ejecutados; técnicamente los procesos están 
estandarizados, recogidos y almacenados en una base de datos para luego 
evaluar y analizar el proceso de forma efectiva; asimismo, los datos recopilados se 
utilizan para anticipar y prevenir impactos adversos a la productividad o a la 
calidad. Esto permite a una organización establecer una base para la toma de 
decisiones basada en hechos (Kwak e Ibbs, 2000). 
 
Una organización de nivel 4 puede llevar a cabo la planificación múltiple y 
controlada de proyectos; además, existe un fuerte sentido de trabajo en equipo 
dentro de cada proyecto; la formación de administración de proyectos está 
totalmente planificada y se le proporciona a toda la organización según el rol 
respectivo de las personas en el equipo del proyecto; los procesos integrados de 
administración de proyectos se aplican plenamente en este nivel y las 
organizaciones  aquí tienen éxito en la planificación y control de múltiples 
proyectos (Kwak e Ibbs, 2000). 
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Nivel 5. Etapa de sostenimiento.  En esta etapa se mejoran continuamente los 
procesos de administración de proyectos; los problemas asociados con la 
aplicación de gestión de proyectos se han comprendido y eliminado para asegurar 
el éxito del proyecto; los datos de administración de proyectos se recogen de 
forma automática para identificar los elementos más débiles del proceso; estos 
datos son luego rigurosamente analizados y evaluados para seleccionar y mejorar 
los procesos de administración de proyectos; las ideas innovadoras también son 
perseguidas y organizadas para mejorar los procesos de la organización (Kwak e 
Ibbs, 2000). 
 
Las organizaciones de nivel 5 están involucradas en la mejora continua de los 
procesos y prácticas de administración de proyectos (Kwak e Ibbs, 2000). 
 
3.3.6 MPCM Maturity by Project Category Model (Basil).  El sitio web 
maturityresearch (2005) muestra cómo se emplea este modelo de madurez 
(MPCM) y habla de su aplicación. 
 
Este modelo cuenta con 5 niveles de madurez y es muy sencillo de evaluar e 
implementar. Consta de 40 preguntas, que tardan en ser respondidas máximo 
hora y media, en la medida en que las personas que se estén evaluando tengan 
conocimiento en gestión de proyectos.  
 
La Figura 5 muestra los niveles de madurez del modelo MPCM Maturity by Project 
Category Model (Brasil). 
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Figura 5. Niveles de Madurez del modelo MPCM Maturity by Project Category 
Model (Brasil) 
 
 
Fuente: Maturityresearch.com. Recuperado de 
http://www.maturityresearch.com/novosite/imagens/MMGP_Niveis_en.gif 
 
En este modelo cada nivel puede contener hasta seis dimensiones de 
madurez, cada uno en un grado diferente y de una manera específica. A 
continuación se muestra un resumen de los niveles.  
 
Nivel 1. Inicial o embrionaria o ad hoc.  No hay planificación ni seguimiento de 
los proyectos; no existen procedimientos estandarizados; el éxito es más bien 
un resultado del esfuerzo individual o de buena suerte; se generan retrasos en 
los proyectos, excesos de presupuesto y no conformidades técnicas 
(Castellanos, Delgado y Gallego, 2014). 
 
Nivel 2. Conocido.  En este nivel la empresa busca iniciativas de formación en 
gestión de proyectos. Se requiere una estandarización para efectuar la 
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planificación y seguimiento de proyectos. El fracaso del proyecto aún persiste 
(Castellanos, Delgado y Gallego, 2014). 
 
Nivel 3. Definidos o normalizados 
 
Aquí se cuenta con procedimientos estandarizados y se utilizan en todos 
los proyectos a través de una PMO; existe una metodología y una 
estructura organizativa adecuada para el desarrollo de los proyectos; se 
busca la alineación con los objetivos estratégicos; se realiza seguimiento 
a la planificación; los gerentes de proyecto están evolucionando en el 
campo de las competencias técnicas, de comportamiento y contextuales; 
pero aún persisten problemas para el manejo del tiempo, costo, alcance y 
calidad de los proyectos (Castellanos, Delgado y Gallego, 2014). 
 
Nivel 4. Administrado 
 
Los problemas del nivel anterior han sido resueltos en temas del manejo 
del tiempo, costo, alcance y calidad de los proyectos; la estructura 
organizativa permite una relación más eficiente entre los departamentos 
implicados en la gestión de proyectos, y hay procesos consolidados con 
mejora continua y altas tasas de éxito (Castellanos, Delgado y Gallego, 
2014). 
 
Nivel 5. Optimizado 
 
La planificación y los procesos de ejecución en tiempo, costo, alcance y 
calidad se optimizaron y produjeron nuevas mejoras de rendimiento. La 
ejecución de los proyectos se optimiza en todo su entorno; se cuenta 
con una excelente base de datos de las mejores prácticas y la tasa de 
éxito se acerca al 100 % (Castellanos, Delgado y Gallego, 2014). 
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3.3.7 P3M3.  El modelo de madurez de gestión de proyectos, portafolio y 
programa (P3M3) (Snowden, R. 2010) fue desarrollado por la oficina de Comercio 
Gubernamental del Reino Unido. 
 
P3M3 permite evaluar resultados e identificar oportunidades de mejora, con el fin 
de aprovechar la ventaja competitiva y el rendimiento de la mejora.    
 
La segunda versión actualizada, que fue lanzada en junio de 2008, ofrece un 
marco en el cual las organizaciones pueden evaluar el desempeño y el desarrollo 
de planes de mejora.  
 
P3M3 contiene tres modelos que permiten una evaluación independiente y no 
presentan interdependencia entre ellos, por lo que una organización puede ser 
mejor en la gestión del programa que en la gestión de proyectos.  
 
1. Gestión del portafolio (PFM3).  Define la totalidad de la inversión de una 
organización en los cambios necesarios para alcanzar sus objetivos estratégicos.  
 
2. Gestión del programa (PGM3).  Coordina, dirige y supervisa la aplicación de un 
conjunto de proyectos relacionados para un resultado mayor que la suma de sus 
partes.   
 
3. Gestión de proyectos (PJM3).  Es un conjunto único de actividades 
coordinadas, con un inicio definido y puntos finales (Snowden, 2010). 
 
Este modelo otorga cinco niveles de madurez para la organización, que indican 
cómo las áreas claves del proceso pueden ser estructuradas para evaluar la 
efectividad del proceso, tal como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6. Niveles de madurez del modelo P3M3 
 
Fuente: Pcubed.com. Recuperado de http://www.pcubed.com/bulletins/2010.02/img/fig.5.1.jpg 
 
Según APMG-International (2015), los cinco niveles de madurez son los 
siguientes: 
 
Nivel 1: proceso de conocimiento 
Nivel 2: proceso repetible 
Nivel 3: proceso definido 
Nivel 4: proceso gestionado 
Nivel 5: proceso de optimización 
 
Igualmente, la versión 2008 de P3M3 define siete centrales, que evalúa a través 
de áreas o perspectivas del proceso, así:  
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1. Control de gestión 
2. Gestión de beneficios 
3. Gestión financiera 
4. Gestión de riesgos 
5. Gestión de recursos 
6. Gestión de interesados 
7. Gobernabilidad organizacional 
 
P3M3 también se puede utilizar para hacer frente a los siguientes efectos:  
 
• Fusiones y adquisiciones 
• Organización vuelva a estructura 
• Los programas de capacitación y desarrollo 
• El despliegue de las nuevas tecnologías 
• Los cambios en las funciones, responsabilidades y objetivos 
• La implementación de un marco de gobernanza 
 
Los beneficios de usar P3M3 como base para la mejora de procesos son los 
siguientes:  
 
• Mejora de la programación y de la previsibilidad presupuestaria 
• Mejora el tiempo de ciclo 
• Aumento de la productividad 
• Mejora de la calidad 
• Aumento de la satisfacción del cliente 
• Mejora de la moral de los empleados 
• El aumento del rendimiento de la inversión 
• Disminución de costos de calidad 
 
  55  
 
Los modelos de madurez pueden servir como herramientas que propicien el 
entendimiento, común y compartido, y el consenso entre los gerentes de la firma 
(Klimko, 2002). Mientras que las normas ISO 9000 solo describen los criterios 
mínimos para un adecuado sistema de aseguramiento de la calidad, los P3M 
describen el proceso completo de mejoramiento continuo (Paulk, 1995), 
constituyéndose en un complemento. 
 
Los P3M identifican debilidades y fortalezas de proyectos y organizaciones y 
permiten establecer rutas de mejoramiento concretas para superar las debilidades 
(Jugdev y Thomas, 2002). 
 
Los P3M permiten a una organización realizar benchmarking sobre la entrega de 
sus proyectos de manera sistemática, bien sea con relación al estándar o entre 
organizaciones de su sector, permitiéndoles comparar su nivel de madurez con el 
de empresas similares (APMG-International, 2015). 
 
El propósito de analizar varios modelos de madurez consiste en identificar cuál de 
los modelos estudiados es el más apropiado para aplicar y, posteriormente, medir 
el nivel de madurez de la Empresa, de manera que con esta informacion se cuente 
con el criterio y trazabilidad suficientes para seleccionar el tipo de PMO más 
conveniente. 
 
 
3.4 DEFINICIÓN DE LA OFICINA DE PROYECTOS 
 
El Project Management Institute (2008) define una oficina de proyectos como una 
dependencia que tiene varias responsabilidades asignadas en una empresa u 
organización y que está encaminada a coordinar y gestionar los proyectos que 
tenga bajo su jurisdicción.  
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Otras definiciones se presentan a continuación. 
 
Una oficina de dirección de proyectos (PMO) es una estructura de gestión que 
estandariza los procesos de gobierno relacionados con el proyecto y hace más 
fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas (Project 
Management Institute, 2013a: 11). 
 
Es un departamento o grupo que define y mantiene estándares de procesos, 
generalmente relacionados con la gestión de proyectos dentro de una 
organización (Gartner Group, 2005). 
 
Es la organización responsable por la gestión integrada del portafolio de proyectos 
a partir de metodologías, estándares y reconocidas practicas; asimismo es 
responsable por el desarrollo de la cultura de proyectos y de las competencias 
necesarias para la ejecución profesional de aquellos (Garnica, 2014). 
 
Estructura organizacional que asiste a la gerencia de proyectos y a la empresa en 
el logro de los objetivos de negocio, tecnológicos y financieros, proporcionando 
soporte en la iniciación, planeación, ejecución, control y cierre de los proyectos 
(López, 2011). 
 
La PMO es el mecanismo administrativo por el que se proporciona un punto focal 
para las actividades de gestión de proyectos de organización (Parviz, 2001). 
 
La PMO es la oficina de gestión de proyectos, programas o portafolios que les 
brinda soporte definiendo y creando procesos de gestión (Project Management 
Institute, 2013a). 
 
En conclusión, y a pesar de no existir una definición única sobre lo que es una 
oficina de proyectos, es claro que es empleada como un integrador empresarial 
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que ayuda a alinear a las personas, los procesos y las herramientas que gestionan 
o influencian el desempeño de los proyectos en la organización (Hill, 2004). En 
todo caso, sí es claro que la gestión de proyecto debe estar basada en el empleo y 
manejo de buenas prácticas de gestión, y estas, a su vez, deben ser 
administradas por una dependencia que brinde el resultado más acorde con las 
expectativas de la empresa en términos de éxito de los proyectos, resultado que 
también está muy relacionado con el tipo de PMO con que la organización cuente. 
 
 
3.4.1Tipos de PMO.  Según El Project Management Institute (2013a), hay varios 
tipos de oficinas de proyectos, como se describen a continuación. 
 
De apoyo.  Desempeña un rol consultivo para los proyectos suministrando 
plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones 
aprendidas de otros proyectos; ejerce un grado de control reducido.  
 
De control.  Proporciona soporte y exige cumplimiento por diferentes medios. Esta 
PMO ejerce un grado de control moderado.  
 
Directiva.  Ejerce el control de los proyectos asumiendo la propia dirección de 
ellos. Esta PMO ejerce un grado de control elevado. 
 
Otros modelos presentados por varios autores dan una visión clara de las 
tipologías de PMO que se han desarrollado hasta el momento. 
 
Hill (2004)  plantea los tipos de PMO según varias etapas, tal como se muestra en 
la Figura 7. 
  58  
 
Figura 7. Tipología de PMO 
 
Fuente: Hill, 2004. 
 
 
Según esta figura, los tipos de oficina de proyectos descritos son los siguientes: 
 
Etapa 1. La oficina de proyectos.  Monitoreo del desempeño de uno o más 
proyectos. 
 
Etapa 2. La PMO básica.  Se refiere al primer nivel de PMO, responsable del 
seguimiento y control de múltiples proyectos, de generar metodologías y 
estándares para su gestión y de integrar la dirección de proyectos como cultura en 
la empresa.  
 
Etapa 3. La PMO estándar.  Su foco aún permanece en el seguimiento y control 
de la dirección de proyectos o programas. 
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Etapa 4. La PMO avanzada.  Constituye la evolución de la PMO estándar. Su foco 
es la integración de los intereses de negocio y sus objetivos al entorno de gestión 
de proyectos. 
 
Etapa 5. El centro de excelencia.  Es una unidad de negocio separada y tiene 
responsabilidad corporativa en la gestión de proyectos de la organización, con 
foco en los intereses estratégicos del negocio. 
 
La clasificación de los tipos de PMO presentada en el modelo de Hill deja entender 
que el tipo de PMO está totalmente relacionado con el alcance, la experiencia y el 
nivel de madurez con los que se gestionen los proyectos en la organización, 
además de ser un modelo que permite clasificar el tipo de PMO, 
independientemente del tamaño de la empresa, y que define  funciones claras que 
permiten a las PMO desarrollar sus proyectos de manera precisa y contribuye al 
aumento en el nivel de madurez.  
 
Casey y Peck (2001) plantean tres modelos fundamentales de PMO, así: 
 
1. Weather station (estación meteorológica).  Esta PMO tiene como misión 
esencial realizar informes y generar métricas de los proyectos, pero sin intervenir 
en su ejecución y desarrollo. Es un tipo de PMO más estratégica. 
 
2. Control tower (torre de control).  Ejerce más control sobre los proyectos, 
establece metodologías, procedimientos y las demás herramientas que se 
requieren para gobernar la planeación, ejecución, seguimiento, control, cierre y 
gerencia de los proyectos. Es un tipo de PMO más técnica. 
 
3.  Resource pool (fondo de recursos).  Corresponde con un inventario de recursos 
disponibles a los jefes y gerentes de proyectos en su desarrollo y ciclo de vida.  
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Adicionalmente, las PMO deben generar valor agregado a la gestión administrativa 
de los proyectos mediante la utilización de herramientas como los indicadores 
claves de desempeño. 
 
Crawford (2006) también clasifica estos tipos de PMO de la siguiente manera: 
 
Control de proyectos.  Esta PMO define los procesos básicos que se aplicarán en 
los proyectos de la organización. 
 
Unidad de negocios.  Amplía el ámbito de aplicación de los procesos a otras 
divisiones y provee aumento en la eficiencia mediante la gestión de recursos. 
 
Estratégica.  Aplica procesos, gestión de recursos, priorización y sistemas de 
pensamiento a lo largo de toda la organización. 
 
Morgan Franklin (2013) prefiere definir las oficinas de proyectos así: 
 
Táctica.  Se concentra principalmente en tareas administrativas y monitoreo. 
 
Operacional.  Provee a la gerencia soporte de proyectos individuales. 
 
Estratégica.  Facilita la planeación de la estrategia y la ejecución de la 
transformación. 
 
Igualmente, Gartner Group (2005) define los tipos de PMO así: 
 
Modelo ligero o repositorio de proyectos.  Las responsabilidades están limitadas a 
recopilar y salvaguardar la información de métodos y estándares. 
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Modelo coach.  La PMO coordina la comunicación, el monitoreo y soporta 
activamente los proyectos y los equipos mediante servicios de consultoría o 
entrenamiento. 
 
Modelo organizacional.  La PMO tiene la responsabilidad a nivel organizacional de 
todos los proyectos; su gobierno, en muchos casos, puede gerenciar proyectos 
directamente. 
 
 
3.4.2 Funciones de una PMO.  El Project Management Institute afirma que las 
funciones fundamentales de una PMO son las siguientes:  
 
• Brindar apoyo a los directores del proyecto de diferentes formas, que 
pueden incluir, entre otras, gestionar recursos compartidos a través de 
todos los proyectos dirigidos por la PMO. 
• Identificar y desarrollar una metodología de mejores prácticas y 
estándares para la dirección de proyectos. 
• Entrenar, orientar, capacitar y supervisar. 
• Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos 
y plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos. 
• Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra 
documentación compartida de los proyectos (activos de los procesos de la 
organización. 
• Coordinar la comunicación entre proyectos (Project Management 
Institute, 2013a).  
 
Son varios los autores que en sus bibliografías hacen referencia a funciones que 
deben ser dadas a las PMO. Según Dai y Xiaoyi (2004), en la mayoría de las PMO 
las funciones más comunes son la creación y mantenimiento de los estándares, el 
archivo centralizado de las lecciones aprendidas, el apoyo a la gerencia de 
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proyectos, y proporcionar recursos humanos y la asistencia al personal, tales 
como la identificación de las personas adecuadas para el proyecto, el 
asesoramiento sobre la metodología empleada para gestionar los proyectos y 
proporcionar o coordinar la formación en gestión de proyectos. 
 
Según Andersen (2007), las principales funciones de la mayoría de las PMO son 
las siguientes:  
 
• Gestión de la metodología y los procesos compartidos 
• Formación y desarrollo de competencias 
• Ofrecer apoyo a los proyectos 
• Contribuir con recomendaciones y selección de proyectos 
• Contribuir con aseguramiento de calidad de los proyectos 
• Gestión de portafolio 
 
Según Hill (2004), las funcione son 20 y están contenidas en 5 grupos. 
 
Grupo 1. Administración de la práctica 
Este grupo se encarga de ejecutar las actividades de gerencia de proyectos 
realizando las siguientes funciones:   
 
• Metodología de gerencia de proyectos 
• Herramientas de gerencia de proyectos 
• Estándares y métricas 
• Gestión del conocimiento en proyectos  
 
Grupo 2. Administración de la infraestructura 
Se encarga de establecer un ambiente profesional de gerencia de proyectos a 
través de las siguientes funciones:   
 
  63  
 
• Gobierno de proyectos 
• Evaluación 
• Organización y estructura 
• Instalaciones y equipo de soporte 
 
Grupo 3. Integración de recursos.  Realiza la administración de la competencia, 
disponibilidad y desempeño de los recursos de los proyectos desempeñando las 
siguientes funciones:   
 
• Gestión de recursos 
• Entrenamiento y educación 
• Desarrollo de carrera 
• Desarrollo del equipo de proyectos  
 
Grupo 4. Soporte técnico.  Se responsabiliza del asesoramiento, consultoría y 
soporte a los gerentes de proyecto y equipos de proyecto en los temas de 
gerencia de proyectos, a través de las siguientes funciones: 
 
• Tutoría. 
• Planeación de proyectos. 
• Auditoría de proyectos. 
• Recuperación de proyectos.  
 
Grupo 5. Alineación empresarial 
Este último grupo relaciona la perspectiva empresarial de la compañía con la 
gerencia de proyectos a través de las siguientes funciones: 
  
• Gerencia del portafolio de proyectos. 
• Administración de las relaciones con los clientes. 
• Administración de las relaciones con los proveedores y contratistas. 
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• Gerencia del desempeño empresarial. 
 
Otras de las funciones de las PMO, descritas por De Souza y Robert (2006), 
según nivel jerárquico en la organización son las siguientes:   
 
Nivel estratégico 
En este nivel, la PMO debe hacer que los proyectos estén alineados con: 
 
• Los objetivos estratégicos de la organización 
Para que los proyectos aporten al desarrollo de la estrategia de la empresa. 
 
• El crecimiento estratégico de la organización 
Para que los proyectos generen beneficios que contribuyan al crecimiento del 
negocio. 
 
• El manejo eficiente y efectivo del conocimiento 
Para que los proyectos por ejecutar cuenten cada vez más con herramientas, 
estándares y metodologías que busquen su mejoramiento continúo.  
 
Nivel táctico.  Su rol en la PMO es asegurar lo siguiente:  
 
• Seguimiento y control a los proyectos para entregar los resultados 
esperados a tiempo y con el presupuesto.  
 
• Monitoreo y control para asegurar el cumplimiento de la aplicación de las 
metodologías o estándares de gestión de proyectos. 
 
• Continua comunicación entre los equipos del proyecto para contribuir al 
crecimiento de la cultura organizacional en gestión de proyectos.  
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Nivel operacional.  En este nivel la PMO es responsable de lo siguiente:  
 
• Asegurar que los procesos estén siendo llevados a cabo de manera 
eficiente y adecuada. 
• Integración del conocimiento generando lecciones aprendidas que 
permitan tomar decisiones y afrontar proyectos en el futuro con el apoyo 
de experiencias tenidas. 
• Monitoreo y control permanente de la satisfacción del cliente, del estado 
de los proyectos, y gestionar el plan de comunicaciones entre los 
interesados (De Souza y Robert, 2006). 
 
La asignación de las funciones a las PMO, a la hora de ser diseñadas o incluso al 
momento de realizar la mejora continua, producto del análisis arrojado por un 
modelo de madurez, es una de las cosas más importantes que contribuye a que 
una PMO brinde valor agregado a una organización, siempre que estas funciones 
sean cumplidas. 
 
 
3.4.3 Definición de valor agregado de una PMO.  Siempre será importante que 
toda PMO genere valor agregado para la organización de la que hace parte; así 
las cosas, Keating (2009) refiere que los cinco roles de valor de la PMO son los 
siguientes:  
 
1. Monitoreo, control y reporte de proyectos.  Supervisar, controlar e informar 
sobre los proyectos a la alta dirección y proveer apoyo administrativo y 
herramientas para los esfuerzos de gestión de proyectos dentro de la 
organización. 
 
2. Desarrollo en gestión de proyectos competencias y metodología 
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Desarrollar metodologías de gestión de proyectos y normas para entregar 
proyectos exitosos y mejorar la capacidad de gestión de proyectos de la 
organización. 
 
3. Excelencia en la gestión del proyecto 
Gestión de proyectos, programas y carteras para asegurar el éxito constante de 
gestión de proyectos. 
 
4. Alineación estratégica y gestión de beneficios 
Asegurarse de que los proyectos estén alineados estratégicamente con los 
objetivos estratégicos de la organización y gestionarlos para lograr los beneficios 
esperados del proyecto. 
 
5. Aprendizaje organizacional 
Desarrollar y gestionar un medio para captar y difundir el aprendizaje 
organizacional de los proyectos. 
 
3.4.4 La PMO como estructura organizacional.  Es claro que la razón para 
diseñar e implementar una PMO en una empresa obedece a la necesidad de 
gestionar sus proyectos de una manera más precisa y exitosa; por esa razón se 
debe tener claridad sobre el tipo de PMO que la empresa requiere y realizar un 
esfuerzo constante para que luego de su implementación esta dependencia logre 
los objetivos planteados en su estrategia, pues a menudo se presenta que, a 
pesar de la necesidad aparente de contar con una PMO, su función ambigua y su 
implementación, con frecuencia incompleta, ponen un límite a su efectividad. Las 
PMO tradicionales se han convertido en tigres de papel, ineficaces para gestionar 
los programas y lograr resultados (Deloitte Consulting, 2009). 
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Según Forrester Research (2011), las PMO que han logrado generar cambios 
presentan informes directamente a la dirección, y esto da a la PMO autoridad para 
exigir el cumplimiento de cambios y la rendición de cuentas en respaldo de las 
prácticas que impulsan el éxito de la empresa. No obstante, las PMO que aplican 
las mejores prácticas no se limitan a la alineación con las iniciativas estratégicas, 
sino que además participan en la creación e Implementación de la estrategia 
organizativa (American Productivity & Quality Center, 2013). 
 
En consecuencia con lo analizado anteriormente, es preciso conocer que para una 
gestión de proyectos exitosa, o por lo menos que pretenda lograr el máximo 
posible de proyectos exitosos, se debe tener claro el nivel de madurez en la 
organización, contar con la PMO adecuada, que, según la bibliografía de gestión 
de proyectos, debe ajustarse a ese nivel de madurez, y adicionalmente se debe 
contar con un estándar de buenas prácticas o metodología que permita que los 
proyectos se gestionen de una manera ordenada y repetible. 
 
 
3.5 METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
La gestión de proyectos necesita apoyarse en el uso de técnicas para minimizar 
errores y aumentar su eficacia. Son varias las metodologías para la gestión de 
proyectos actualmente empleadas que se aplican dependiendo del tipo de 
proyecto y de los lineamientos con los que se quieran gestionar. Cada una de ellas 
cuenta con sus ventajas e inconvenientes, pero todas suponen una gran ayuda a 
la hora de planificar y administrar recursos de la mejor manera y también en lo 
referente a controlar la evolución del proyecto (Project Management Online 
Business, 2014).  
 
Crawford (2006) habla de la importancia que tiene generar conocimiento, 
estándares, entrenamientos y  procesos de certificación en el reconocimiento de la 
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gerencia de proyectos como una profesión, la necesidad de identificar el rol y 
tareas propias del project manager, para claridad de sus clientes y empleadores, 
la necesidad de una terminología común y la necesidad de bases comunes para el 
empleo y desarrollo de personal de proyectos, trabajo colaborativo, funciones 
transversales en grupos multidisciplinarios, etc. 
 
También menciona que se han desarrollado estándares y guías para el manejo de 
proyectos que pueden variar según su propósito o enfoque, los cuales 
generalmente pueden ser clasificados como sigue: 
 
• Estándares para proyectos 
Conocimiento y prácticas para el manejo de proyectos individuales. 
 
• Estándares para organizaciones 
Conocimiento y prácticas para el manejo de proyectos empresariales. 
 
• Estándares para personas 
Desarrollo, evaluación y registro/certificación de personas. 
 
A continuación se presentan en la Figura 8 las guías y estándares de manejo de 
proyectos más conocidos, distribuidos y utilizados, indicando su foco principal para 
proyectos, organizaciones y personas. 
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Figura 8. Resumen de estándares disponibles enfocados en proyectos, 
organizaciones y personas 
 
Fuente: Cazorla (2010). 
 
Zabaleta Etxebarria, Igartua López y Errasti Lozares (2012) establecen la relación 
de los seis estándares más utilizados y centralizados en el proyecto con los 
factores de éxito de proyectos más valorados por la literatura, y excluyen del 
estudio a PRINCE2 por centrarse en la organización. Los estándares que toman 
como referencia son los siguientes: 
 
• The PMBOK (Project management body of knowledge) 
Estándar desarrollado por el Project Management Institute. 
• APM BoK (Association of project management body of knowledge) 
Establecido en Europa. 
• BS 6079 (British standard guide to project management) 
Estándar ingles establecido en 1901. 
• IPMA Competence Baseline (ICB) 
Desarrollado por el International Project Management Association (la 
organización vinculada a la gestión de proyectos más antigua, fundada en 
1965 en Suiza). 
• ISO 10006 
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Elaborado por la International Standard Organización. 
• P2M (Project & program management for enterprise innovation) 
Estándar establecido por el Project Management Professionals Certification 
Centre (PMCC) de Japón, hoy en día conocido como el Project Management 
Association of Japan (PMAJ, 2005). 
 
Como factores determinantes del éxito de los proyectos, enumeran los siguientes: 
 
• Cumplimiento del calendario 
• Cumplimiento del presupuesto 
• Satisfacer a los interesados 
• Cumplimiento de la calidad 
• Apoyo de la dirección 
• Equipo del proyecto 
• Gestión del alcance 
• Proceso de compras y adquisiciones 
• Gestión del riesgo 
• Disponibilidad de recursos 
• Control del proyecto 
• Gestión del cambio que supone el proyecto dentro de la organización 
 
Y concluyen compartiendo que ninguno de los seis estándares recoge todos los 
factores críticos; el orden de los que más factores cumplen es: BS 6079 con 9 
factores, seguido del PMBOK, el APM BoK, el ICB y el ISO 10006, todos ellos con 
8 factores, y finalmente el estándar Japonés P2M, que analiza 7 factores. 
 
Adicional a los estándares para la dirección de proyectos, también existen 
metodologías que permiten que su gestión se lleve a cabo de una manera más 
ordenada y encaminada a lograr el éxito de los proyectos, entre las cuales se 
encuentran metodologías clásicas como Prince 2 e Iso 21500. Estos estándares y 
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metodologías son más conocidos como predictivas, lo cual significa que se basan 
en una planeación exhaustiva, comparadas con las metodologías ágiles que, por 
el contrario, sugieren una planeación mucho más flexible. 
 
Para una mayor claridad sobre el tema se presenta a continuación una descripción 
de los estándares y metodologías anteriores. 
 
 
3.5.1 Prince 2.  Esta metodología fue lanzada en 1989 por la Oficina 
Gubernamental de Comercio OGC (Office of Government Commerce), 
anteriormente llamada la Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del 
Reino Unido CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). 
Inicialmente se basó en un procedimiento de manejo de proyectos de sistemas de 
información del Gobierno británico, creado por Simpact Systems Ltd. en 1975, 
llamado PROMPTII, el cual fue sustituido por PRINCE.  
 
La OGC continuó desarrollando y mejorando el método PRINCE con la 
experiencia y contribución de expertos en gestión de proyectos, y publicó 
PRINCE2 en 1996 no solo siendo una versión mejorada de la anterior, sino que 
además se convirtió en un método genérico, válido para todos los entornos, ya no 
exclusivamente para proyectos TIC (tecnologías de información y comunicaciones) 
de la administración pública, como fue en su origen. 
 
La versión más reciente de PRINCE2 fue publicada por la OGC en Londres el 16 
de junio de 2009. El nombre de PRINCE2 viene de las palabras en inglés “Project 
In Controlled Environments”, y es un método de gestión de proyectos que cubre la 
gestión, el control y la organización de un proyecto, es decir, que gestiona los 
proyectos en ambientes controlados (Cazorla, 2010).     
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La metodología PRINCE2 cuenta con una estructura que consta de cuatro 
elementos: 
 
• 7 principios 
• 7 temáticas 
• 7 procesos 
• El entorno del proyecto 
 
Según Montes de Oca y Pérez (2014), la versión de PRINCE2 2009 presenta 
cambios en la estructura del método con respecto a la versión de 2005; a los 
componentes se los denomina temas, y hay 7 temas en vez de 8; los procesos 
también quedan en 7 procesos en vez de 8, y solo se describen 2 técnicas y 8 
roles frente a los 10 que se tenían antes. 
 
A continuación se describe cómo queda la estructura de PRINCE2. 
 
Principios: 
 
• Justificación comercial continua 
Un proyecto PRINCE2 siempre debe tener una justificación comercial durante toda 
la vida del proyecto.  
• Aprender de la experiencia 
El equipo del proyecto se remite a las experiencias previas (lecciones aprendidas). 
• Roles y responsabilidades definidos 
Un proyecto PRINCE2 debe tener roles y responsabilidades definidos y 
convenidos en una estructura organizativa que se alinea con los intereses 
comerciales de la empresa, de los usuarios y de los proveedores como partes 
interesadas.  
• Gestión por fases 
Se planifica, se supervisa y se controla fase por fase.  
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• Gestión por excepción.  Tiene tolerancias definidas para cada objetivo del 
proyecto, con el fin de establecer límites de autoridad de cada responsable según 
su rol. 
 
• Enfoque en los productos.  Centra su atención en la definición y la entrega de 
productos de acuerdo con las de las exigencias de sus clientes y los 
requerimientos de calidad establecidos y planeados desde el inicio. 
 
• Adaptación para corresponder al entorno del proyecto.  PRINCE2 se adapta 
para la corresponder al entorno en cuanto al tamaño y la complejidad, importancia, 
capacidad y nivel de riesgo del proyecto. 
 
Temáticas: 
 
• Caso de negocio (Business case).  Todo proyecto debe ser justificado por una 
necesidad de negocio. 
 
• Organización del proyecto (Organization).  Esta busca definir y establecer la 
estructura de responsabilidades y delegación del proyecto. 
 
• Calidad (Quality).  Se encarga de que inicialmente se acuerden los criterios de 
calidad entre el cliente y proveedor. 
 
• Planes (Plans).  Esquema predefinido que describe cómo, cuándo y quién es 
responsable de conseguir una serie de metas. 
 
• Riesgo (Management of risk).  Tiene como fin identificar, evaluar y controlar la 
incertidumbre y, en consecuencia, mejorar las posibilidades de que el proyecto 
tenga éxito. 
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• Control del cambio (Change control).  Evalúa y actúa sobre las cuestiones que 
tienen un posible impacto en cualquiera de los aspectos de la línea base del 
proyecto. 
 
• Progreso (Progress).  Establece mecanismos para hacer un seguimiento, 
comparar los logros reales con los logros planificados, proporcionar un pronóstico 
de los objetivos del proyecto y de su viabilidad continua y controlar cualquier 
desviación inaceptable. 
 
Procesos 
 
• [SU] Puesta en marcha de un proyecto (Starting up a project).  Se realiza un 
estudio del proyecto que permita tomar la decisión de si se justifica o no continuar 
con él. 
• [DP] Dirigir un proyecto (Directing a project).  Este proceso es para la gestión 
superior (la junta de proyecto controla el proyecto). 
 
• [IP] Inicio de un proyecto (Initiating a project).  Examina la justificación del 
proyecto y crea la documentación de inicio del proyecto (PID) que incluye el plan 
del proyecto (project plan). 
 
• [CS] Controlar una fase (Controlling a stage).  Describe las tareas diarias de 
vigilancia y de control que realiza el jefe de proyecto sobre el proyecto.  
 
• [MP] Gestión de la entrega de productos (Managing product delivery).  Este es 
el proceso de entrega de los productos. 
 
• [SB] Gestión del límite de las fases (Managing stage boundaries).  Proporciona 
una forma controlada de completar una fase y planear la siguiente. 
 
  75  
 
• [CP] Cerrar un proyecto (Closing a project).  Confirma la entrega de los 
productos y el jefe de proyecto prepara su cierre. 
 
La Figura 9 muestra el modelo de procesos de Prince 2. 
 
Figura 9. Modelo de Procesos de Prince 2 
 
Fuente: Cazorla, 2010. 
 
Existen 40 subprocesos asociados a los procesos, que constan de sus 
correspondientes acciones normativas. 
 
Técnicas 
 
• Planificación en base del producto (Product-based planning) 
• Revisión de la calidad (Quality review) 
 
Roles 
 
• Consejo/Junta directiva (Project board) 
• Usuario representativo (Senior user) 
• Director ejecutivo (Executive) 
• Suministrador/Proveedor representativo (Senior supplier) 
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• Jefe de proyecto (Project manager) 
• Jefe de equipo (Team manager) 
• Responsable de garantía (Project assurance) 
• Responsable de soporte (Project support) 
 
3.5.2 Guía del PMBOK®, 5.ª edición.  Según el Project Management Institute, la 
Guía del PMBOK®, 5.ª edición, es un estándar que describe los procesos de la 
dirección de proyectos que interactúan entre sí en la medida en que el proyecto 
avanza. 
 
Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre 
sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio 
predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las 
herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se 
obtienen. […] El director de proyecto ha de tener en cuenta los activos de 
los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. 
Éstos deberían tenerse en cuenta para cada proceso, incluso si no están 
enumerados de manera explícita como entradas en las especificaciones 
del proceso. Los activos de los procesos de la organización proporcionan 
guías y criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades 
específicas del proyecto. Los factores ambientales de la empresa pueden 
restringir las opciones de la dirección de proyectos (Project Management 
Institute, 2013a). 
 
Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías 
conocidas como Grupos de procesos de la dirección de proyectos (o Grupos de 
procesos), los cuales se relacionan y definen a continuación: 
 
Grupo de procesos de inicio.  “Consta de aquellos procesos realizados para definir 
un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente y obtiene la 
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autorización para iniciar el proyecto o fase” (Project Management Institute, 2013a: 
424). 
 
Grupo de procesos de planificación.  Consta de aquellos procesos requeridos para 
establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 
necesario para alcanzar los objetivos por los cuales se emprendió el proyecto 
(Project Management Institute, 2013a). 
 
Grupo de procesos de ejecución.  Consta de aquellos procesos realizados para 
completar el trabajo definido en el plan (Project Management Institute, 2013a). 
 
Grupo de procesos de monitoreo y control.  “Consta de aquellos procesos 
requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del 
proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar 
los cambios correspondientes” (Project Management Institute, 2013a: 450). 
 
Grupo de procesos de cierre.  Consta de aquellos procesos realizados para 
finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de 
cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo (Project Management 
Institute, 2013). 
 
El rol de las áreas de conocimiento.  Los 47 procesos de la dirección de 
proyectos identificados en la Guía del PMBOK®, 5.ª edición, se agrupan a su vez 
en diez áreas de conocimiento diferenciadas. Un área de conocimiento representa 
un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que conforman un 
ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área de 
especialización. Estas diez áreas de conocimiento se utilizan en la mayoría de los 
proyectos durante la mayor parte del tiempo. Los equipos de proyecto deben 
utilizar estas diez áreas de conocimiento, así como otras áreas de conocimiento, 
de la manera más adecuada en su proyecto específico. 
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Las áreas de conocimiento son las siguientes: 
 
• Gestión de la integración del proyecto 
• Gestión del alcance del proyecto 
• Gestión del tiempo del proyecto 
• Gestión de los costos del proyecto 
• Gestión de la calidad del proyecto 
• Gestión de los recursos humanos del proyecto 
• Gestión de las comunicaciones del proyecto 
• Gestión de los riesgos del proyecto 
• Gestión de las adquisiciones del proyecto 
• Gestión de los interesados del proyecto  
 
La Guía del PMBOK®, 5.ª edición, define los aspectos importantes de cada una de 
las áreas de conocimiento y cómo estas se integran con los cinco grupos de 
procesos. Como elementos de apoyo, las áreas de conocimiento proporcionan una 
descripción detallada de las entradas y salidas de los procesos junto con una 
explicación descriptiva de las herramientas y técnicas de uso más frecuente en los 
procesos de la dirección de proyectos para producir cada uno de los resultados. Si 
bien los procesos se presentan aquí como elementos diferenciados con interfaces 
bien definidas, en la práctica son iterativos y pueden superponerse y actuar unos 
sobre otros (Project Management Institute, 2013a). 
 
 A continuación se detallan conceptualmente las áreas del conocimiento. 
 
Gestión de la integración del proyecto.  Incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos 
de la dirección de proyectos (Project Management Institute, 2013a). 
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Gestión del alcance del proyecto.  Incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para 
completar el proyecto con éxito; se enfoca primordialmente en definir y controlar 
qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto (Project Management Institute, 
2013a). 
 
Gestión del tiempo del proyecto.  Incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación del proyecto en términos de plazo (Project Management Institute, 
2013a). 
 
Gestión de los costos del proyecto.  Se enfoca en los procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 
aprobado (Project Management Institute, 2013a). 
 
Gestión de la calidad del proyecto.  Trata los procesos y actividades de calidad 
que se deben llevar a cabo para que el proyecto cumpla las necesidades, 
expectativas y objetivos para los cuales fue concebido (Project Management 
Institute, 2013a).  
 
Gestión de los recursos humanos del proyecto.  Incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto (Project Management 
Institute, 2013a).  
 
Gestión de las comunicaciones del proyecto.  Se enfoca en los procesos 
requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, 
almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la 
información del proyecto sean oportunos y adecuados (Project Management 
Institute, 2013a). 
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Gestión de los riesgos del proyecto.  Incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto (Project 
Management Institute, 2013a). 
 
Gestión de las adquisiciones del proyecto.  Se concentra en los procesos 
necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es 
preciso obtener fuera del equipo del proyecto (Project Management Institute, 
2013a). 
 
Gestión de los interesados del proyecto.  Incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto (Project Management Institute, 2013a). 
 
Después de analizar los 5 grupos de procesos de dirección, las 10 áreas de 
conocimiento y la forma en que interactúan, se muestra en la Tabla 2 el cuadro de 
los 47 procesos de dirección de proyectos resultantes de la interacción y 
aplicación de estas técnicas. 
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Tabla 2. Grupo de Procesos Guía del PMBOK®, 5.ª edición 
 
Fuente: Meléndez, 2013. 
 
3.5.3 ISO 21500.  En Londres, en octubre de 2007, el ISO estableció su Comité 
Técnico ISO/TC 236 Project Management, con la misión de elaborar por consenso 
la primera norma internacional dedicada a la dirección de proyectos; este comité 
estuvo formado por 37 países participantes, 15 países observadores y trabajó 
durante 5 años para establecer la ISO 21500 publicada oficialmente en septiembre 
del 2012. Los conceptos planteados en esta norma fueron revisados y 
consensuados por más de 800 expertos internacionales de diversos países.  
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Entre los países latinoamericanos que participaron estuvieron Brasil, México, 
Argentina, Chile, Costa Rica y como observadores Uruguay y El Salvador 
(Sandhuis y Stellingwerf, 2013). 
 
Esta norma tiene en cuenta las diferentes metodologías y estándares existentes 
para la dirección de proyectos y define un lenguaje universal al respecto, 
convirtiéndose esta norma en el primer estándar en dirección de proyectos 
consensuado internacionalmente (Sandhuis y Stellingwerf, 2013), la cual 
manifiesta los siguientes objetivos y características: 
 
Objetivos de ISO 21500 
 
•  Proporcionar conceptos y orientación para la dirección de proyectos, 
de manera que pueda ser usada por cualquier tipo de organización y para 
cualquier tipo de proyecto, sin importar su nivel de complejidad, tamaño o 
duración. 
• Proporcionar una descripción de alto nivel de conceptos y procesos 
que se consideran forman parte de las buenas prácticas en dirección de 
proyectos, definiendo un lenguaje global al respecto. 
• Orientar y facilitar los procesos por los cuales, una organización alinea 
sus objetivos y los proyectos 0147 con su estrategia (Sandhuis y 
Stellingwerf, 2013). 
 
Características de ISO 21500.  Define qué se debe tener en cuenta en términos de 
buenas prácticas para la gestión de los proyectos, pero no especifica cómo, pues 
no incluye herramientas ni técnicas, como otras metodologías, pues busca que 
cada organización desarrolle su metodología, según sus necesidades (Sandhuis y 
Stellingwerf, 2013). 
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A la fecha no es una norma certificable, no contiene requisitos (control de 
documentos, de registros, auditorías, conformidades, acciones correctivas, 
preventivas, etc.).  
 
 
3.5.3 Grupo de procesos de ISO 21500 
 
• Inicio 
• Planificación 
• Implementación 
• Control 
• Cierre 
 
3.5.4 Grupo de materias de ISO 21500 
 
• Integración 
• Parte Interesada 
• Alcance 
• Recurso 
• Tiempo 
• Costo 
• Riesgo 
• Calidad 
• Adquisiciones 
• Comunicación 
 
La Tabla 3 presenta el cuadro de los 39 procesos de dirección de proyectos 
resultantes de la interacción y aplicación de los 5 grupos de procesos de dirección 
y los 10 grupos de materias que emplea la metodología ISO 21500. 
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Tabla 3. Grupo de Procesos ISO 21500 
 
Fuente: Aula Fácil (2015). Procesos de la dirección de proyectos ISO 21500. Recuperado de http:// 
AulaFacil.com 
 
 
3.5.5 Metodologías ágiles.  Según la guía para el conocimiento de Scrum (Guía 
SBOK™, 2013), las metodologías ágiles hacen parte de un documento llamado 
Manifiesto Ágil, que estableció 4 conceptos y 12 principios que conforman el 
lineamiento de las metodologías ágiles, y que son detallados a continuación: 
 
 
3.5.5.1 Conceptos del Manifiesto Ágil 
• Individuos e interacciones más importantes que los procesos y 
herramientas 
Aunque los procesos y las herramientas ayudan a aumentar el nivel de 
éxito de un proyecto, son las personas que participan en él las que 
determinan qué procesos y herramientas se han de utilizar e implementar 
para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, el énfasis en los proyectos 
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debe concentrase en los individuos que participan en él en lugar de poner 
énfasis en procesos y herramientas complicados. 
• Software de buen rendimiento por encima de la documentación detallada 
Aunque la documentación es necesaria y útil para cualquier proyecto, 
muchos equipos se centran en la recopilación y el registro de las 
descripciones cualitativas y cuantitativas de los entregables, cuando el 
requerimiento real de un cliente es un software de buen rendimiento. Por 
lo tanto, el enfoque Ágil se localiza en la entrega de un software de buen 
funcionamiento en incrementos a lo largo del ciclo de vida de producto en 
lugar de una documentación e informes detallados. 
• Colaboración con el cliente por encima de la negociación del contrato 
Tradicionalmente, los clientes o dueños del proyecto han sido vistos como 
participantes externos, que se les involucra al inicio y al final. Scrum 
considera que los dueños del proyecto deben estar involucrados desde el 
inicio y a través de todo el ciclo de vida del proyecto, de manera que haya 
un trabajo en equipo y se cumpla con las expectativas del cliente en cada 
fase. 
• Responder al cambio en vez de seguir un plan.  Scrum está diseñada y 
pensada para abordar el desarrollo del proyecto o producto de una 
manera adaptativa que permita la incorporación de cambios de forma 
rápida en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto; en otras palabras, 
Scrum no se concentrar en ceñirse de una manera rígida a un plan, sino a 
la adaptación rápida de un posible cambio (Guía SBOK™, 2013). 
 
 
3.5.5.2 Principios del Manifiesto Ágil 
 
1. Nuestra máxima prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega 
temprana y continua de un software de gran utilidad. 
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2. Darle la bienvenida a requisitos cambiantes, incluso tarde en el 
desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio y lo transforman en 
una ventaja competitiva para el cliente. 
3. Entregar software de buen funcionamiento con frecuencia, a partir de 
un par de semanas a un par de meses, con una preferencia por el tiempo 
más corto. 
4. La gente de negocios y los desarrolladores deben trabajar juntos todos 
los días durante todo el proyecto. 
5. Construir proyectos alrededor de individuos motivados, darles el 
entorno y el apoyo que necesitan y confiar en ellos para hacer el trabajo. 
6. El método más eficiente y eficaz de comunicación dentro de un equipo 
de desarrollo es cara a cara. 
7. Un software funcional es la medida de progreso principal. 
8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 
patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben ser capaces de 
mantener un ritmo constante de forma indefinida. 
9. La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la 
agilidad. 
10. Simplicidad –el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 
realizado– es esencial. 
11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de 
equipos auto organizados. 
12. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más 
eficaz, y en base a eso ajusta su comportamiento (Guía SBOK™, 2013). 
 
Después de conocer los conceptos y principios del manifiesto ágil detallados 
anteriormente se puede conocer que unas de las metodologías ágiles más 
reconocidas y disponibles, según Marble Station, (2015) son las siguientes: 
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SCRUM: es la metodología ágil más popular y generalmente se utiliza para el 
desarrollo de proyectos tecnológicos y desarrollo de software. 
 
Dynamic Systems Development Method (DSDM): metodología ágil más veterana 
y la que más se aproxima a los métodos tradicionales; su implantación incluso 
permitiría alcanzar un nivel 2 de madurez según CMMI. 
 
Extreme Programming (XP): la metodología ágil más radical y popular. XP se 
centra en el ciclo de vida del desarrollo de software. 
 
Agile Modeling: metodología para el modelado y la generación de 
documentación que se encuentra alineado con los principios del desarrollo ágil y 
que puede ser utilizado como substituto del UML estándar. 
 
Feature Driven Development (FCC): metodología de desarrollo de software 
orientada a la generación de valor para el cliente (Marble Station, 2015). 
 
Así las cosas, se puede concluir que las metodologías ágiles presentan un 
enfoque opuesto a las metodologías predictivas, mostrando un enfoque más 
adecuado para determinados proyectos como el desarrollo de software. Dadas 
estas condiciones, se escogen para el caso de estudio una metodología predictiva, 
dada la necesidad de contar con una metodología con un nivel de planeación más 
preciso. 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO MÁS ADECUADO PARA MEDIR EL NIVEL 
DE MADUREZ DE INVERCONST S. A. S. EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
 
Después de analizar e identificar las características principales, fortalezas y 
debilidades de diferentes modelos de madurez referenciados en el Capítulo 3, los 
modelos seleccionados para el estudio fueron escogidos en función de los 
siguientes criterios: 
 
 La aplicación y referencia de ellos en artículos de Project Management  
 La importancia atribuida a los modelos en los artículos analizados 
 La fundamentación teórica y práctica suficientes 
 
De esta forma, finalmente se compararon los siguientes modelos de madurez: 
     
• CMM:  Capability Maturity Model 
• KPMMM: Project Management Maturity Model 
• PM2: Project Management Process Maturity Model   
• OPM3®: Organizational Project Management Maturity Model  
• P3M3: Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model 
     
Estudiando cada modelo de madurez de forma independiente se obtuvieron sus 
fortalezas y sus debilidades particulares conforme al juicio de los autores 
revisados y a las evidencias en los resultados de sus aplicaciones.  
Como resultado del análisis se obtuvo una tabla comparativa que se muestra en la 
Tabla 4, y cuyos aspectos comparativos fueron los siguientes:  
 
• Año.  Fecha en la que el modelo de madurez fue lanzado por primera vez. 
• Autor.  Organización o persona que desarrolló el modelo originalmente. 
• Característica principal 
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Resumen del modelo a través de su rasgo más característico. 
• Características comparables 
Rasgos significativos de los modelos de los que se ha conseguido obtener 
información en todas las tipologías, por lo que se pueden comparar. 
• Fortalezas 
Aspectos del modelo que suponen puntos fuertes en comparación con los demás 
según los autores revisados. 
• Debilidades 
Aspectos del modelo que suponen una desventaja respecto de los otros según los 
autores revisados. 
• Niveles de madurez 
Se ofrece una visión simple de los niveles de madurez de cada modelo, colocados 
en paralelo según su correspondencia.  
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Tabla 4. Comparativo del modelo de madurez 
  
MODELO DE 
MADUREZ 
CMM 
Capability  
Maturity  Model 
PMMM 
Kerzner Project Manageme
nt 
Maturity Model 
PM2 
Project Management 
Process Maturity Model 
OPM3 
Organizacional Project 
Management Maturity M
odel 
P3M3 
Portfolio, Programme and Project 
Management Maturity Model 
AÑO 1991 2001 2002 2003 2006 
AUTOR SEI Kerzner Kwak & Ibbs PMI OGC 
CARACTERISTICA 
PRINCIPAL 
Primer modelo de madurez d
esarrollado para  evaluar las c
apacidades de proceso de soft
ware  en 5 niveles. 
Permite sobre 
posiciones y feedback entre los  niveles de madurez. Los
 niveles 3, 4 y 5 forman  un ciclo repetitivo rumbo a la e
xcelencia. Definir  la madurez desde la planificación estr
atégica 
Basado en la estructura metodológica del PMI,  se di
vide en 9 áreas de conocimiento y 5  procesos de Ge
stión de Proyectos 
Modelo de mayor distribución, primero en  trabaj
ar con la idea de dimensiones en  sustitución a lo
s niveles de madurez. Abarca las  dimensiones de 
Portfolio, Programa y Proyecto 
Modelo de PRINCE2 que es 
aplicable a cualquier  tipo de organización que trabaje en proyectos en  gen
eral. Abarca las tres dimensiones: Portfolio,  Programa y Proyecto. 
CARACTERISTICAS 
COMPARABLES 
‐ Modelo original 
 
A partir de los principios del PMBOK Combinación del CMM y los principios del PMI 
‐ Derivado directamente de los principios del  PM
I 
Creado a partir del P2MM, derivado del CMM,  adaptado a los procesos de 
PRINCE2 
Modelo específico (industria d
el software 
Modelo genérico Modelo genérico Modelo genérico ‐ Modelo genérico 
‐ Abarca sólo la dimensión de 
proyectos 
Abarca sólo la dimensión de proyectos Abarca sólo la dimensión de proyectos 
Abarca las dimensiones de proyectos, programa  
y portfolio 
‐ Abarca las dimensiones de proyectos, programa  y portfolio 
‐ Generalmente aplicable par
a cualquier organización de pr
oyectos 
‐ Generalmente aplicable para cualquier  organización d
e proyectos 
‐ Generalmente aplicable para cualquier  organizació
n de proyectos 
Generalmente aplicable para cualquier  organizac
ión de proyectos 
Generalmente aplicable para cualquier  organización de proyectos 
‐ Poca aplicación actual 
‐ Muy empleado para estudio, poco utilizado en  las em
presas. 
Más exhaustivo que el CMMI para realizar el  bench
marking. Poco empleado por las empresas. 
‐ Modelo más comúnmente empleado junto al  P
3M3 
Modelo más comúnmente empleado junto al  OPM3 
‐ No admite certificación 
‐ International Institute for Learning ofrece  evaluación 
on‐line mediante el KPMMM 
No admite certificación ‐ Certificable por el PMI Certificable por PRINCE 
FORTALEZAS 
‐ Útil para empresas. de softw
are por su  especificidad 
‐ Modelo enfocado a la planificación estratégica  de la o
rganización 
Basado en el PMBOK, desarrollado por el PMI,  lo qu
e le aporta confiabilidad 
‐ Basado en el PMBOK, desarrollado por el PMI,  l
o que le aporta confiabilidad 
‐ Desarrollado por PRINCE, lo que le ofrece  confiabilidad 
‐ Define las áreas donde aplic
ar mejoras 
‐ Herramienta sencilla y de fácil aplicación  consistente 
en 183 preguntas 
‐ De fácil comprensión y aplicación por parte de  las 
empresas. 
‐ Ofrece un conjunto de conocimientos sobre lo  
que constituye las mejores prácticas en Gestión  
de Proyectos 
Modelo de fácil acceso vía internet 
Modelo más conocido Modelo de fácil acceso vía internet 
Incidencia en el benchmarking, aporta la visión  del n
ivel relativo de madurez respecto a otras  organizaci
ones. 
Integra la estrategia de la organización con los  pr
oyectos individuales 
De  objetivos organizacionales 
‐ Nivel de madurez por procesos. Importancia de  objetivos organizacionales 
 
‐ Permite sobre 
posiciones y feedback entre los  niveles de madurez. 
Proporciona las condiciones para que las  empresas. 
se comparen en segmentos  industriales 
‐ Tiene en cuenta las correlaciones entre los  proc
esos existentes 
 
 
‐ Los niveles 3, 4 y 5 forman un ciclo repetitivo  rumbo a
 la excelencia. 
‐ Abarca organizaciones meramente funcionales ‐ Se propone un ciclo repetitivo de mejora  
 Se miden las  habilidades profesionales del  personal  Mantiene siempre una visión global del negocio  
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Fuente:  Elaboración propia con base en el 17th International Congress on Project Management and Engineering, Logroño, 17-19 de julio de 
2013. 
 
 
 
DEBILIDADES 
‐ No considera aspectos políti
cos, sociales,  económicos y c
ulturales 
No considera aspectos políticos, sociales,  económicos y
 culturales 
No considera aspectos políticos, sociales,  económic
os y culturales 
‐ No considera aspectos políticos, sociales,  econó
micos y culturales 
‐ No considera aspectos políticos, sociales,  económicos y culturales 
No se miden las  habilidades p
rofesionales del  personal 
‐ El modelo restringe la cultura a la cultura  corporativa 
única 
‐ No se consideran las habilidades sociales 
‐ Modelo considerablemente diferente a los  dem
ás, lo que complica el entendimiento 
‐ No se consideran las habilidades sociales 
‐ Trabaja casi exclusivamente 
en los procesos de  desarrollo 
y mantenimiento de software 
No tienen en cuenta las necesidades específicas  de los 
países en desarrollo 
 
‐ No identifica el nivel de madurez en el que se  e
ncuentra la empresa sino el porcentaje de  madu
rez organizacional 
‐ La gestión del personal y de los contratos no  está cubierta 
‐ Requiere personal con much
a experiencia 
No se miden las  habilidades profesionales del  personal    
‐ Excesiva burocracia     
‐ Proceso demasiado largo     
‐ Rigidez de procedimientos     
NIVELES DE MADUREZ 
INICIAL LENGUAJE COMU AD‐HOC  CONCIENCIA DE PROGRESO 
REPETIBLE PROCESOS COMUNES PLANIFICADO ESTANDARIZACION PROCESO REPETIBLE 
DEFINIDO METODOLOGIA UNICA GESTIONADO A NIVEL DE PROYECTO MEDICION PROCESO DEFINIDO 
GESTIONADO BENCHMARKIN GESTIONADO A NIVEL DE CORPORACION CONTROL PROCESO GESTIONADO 
OPTIMIZADO MEJORA CONTINUA APRENDIZAJE CONTINUO MEJORA CONTINUA PROCESO OPTIMIZADO. 
NACIONALEDAD USA USA USA USA REINO UNIDO. 
VERSIONAMIENTO NO SI SI SI SI 
NUMERO DE 
VERSIONES 1 2 3 3 3 
ULTIMO AÑO DE 
VERSINAMIENTO 1991 2005 2002 2013 2010 
CERTIFICACIONES SI NO NO SI SI 
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Para tener un contexto claro que permita Identificar el modelo más adecuado para 
medir el nivel de madurez de la Empresa en gestión de proyectos, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios. 
 
• Versionamiento 
• Certificaciones 
• Niveles de madurez 
• Dimensión de enfoque 
• Activos de los procesos de la organización 
 
Criterio de Versionamiento.  Se considera que el Versionamiento es importante, ya 
que demuestra la actualización constante del modelo y su mejoramiento continuo 
con base en las exigencias de los mercados. Se encuentra que hay unos modelos 
que tienen más versiones que otros, lo cual demuestra que han sido 
implementados en el transcurso del tiempo y se han ido actualizando de acuerdo a 
los hallazgos.  
 
Los modelos que han tenido más versiones son el OPM3®, el (PM)2 y el P3M3, los 
cuales han tenido 3 versiones desde su creación. El modelo PMMM de Harold 
Kerzner tiene dos versiones, y del modelo CMM no se encontraron versiones 
diferentes a la primera.   
 
El modelo que tuvo la actualización más reciente en 2013 fue el modelo OPM3®. 
Le sigue el modelo P3M3, cuya última versión fue en 2010; la última versión del 
modelo PMMM de Harold Kerzner fue en 2005, y finalmente las versiones menos 
recientes corresponden al modelo (PM)2 en 2002 y al modelo CMM en 1991. Lo 
anterior muestra que el modelo que ha presentado actualizaciones más recientes 
es el OPM3®; por lo tanto, está más alineado con las nuevas tendencias en el 
tema de gestión de proyectos. 
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Criterio de certificaciones.  Otro criterio que fue analizado es el de las 
certificaciones, ya que se consideró que el tener una certificación genera 
confiabilidad en las relaciones cliente/proveedor y da fe de un conocimiento 
experto en el modelo. La certificación en las empresas es sinónimo de prestigio, 
seguridad, calidad y procesos bien ejecutados; en definitiva ofrece un trabajo bien 
hecho y respaldado por una institución. Además es un criterio muy importante, 
porque el certificarse en una disciplina es una de las prácticas más comunes y 
frecuentes de hoy en día tanto a nivel profesional como de organización.   
 
Se encontró que el modelo OPM3® otorga la certificación profesional, la cual 
reconoce la experiencia y el conocimiento práctico de la dirección organizacional 
de proyectos y de la madurez en dirección de proyectos. Demuestra la experticia 
en el tema y prepara para trabajar como un experto OPM3®  en una organización 
o como un consultor OPM3®. La certificación profesional OPM3® del PMI 
demuestra el entendimiento y la experiencia que tienen quienes trabajan en 
proyectos y programas en el área de la dirección organizacional de proyectos, en 
el uso de la metodología y herramientas de OPM3® para ayudar a las 
organizaciones a mejorar sus capacidades de dirección de proyectos, programas y 
portafolios. 
 
Criterio de niveles de madurez.  El criterio de niveles de madurez muestra la serie 
de actividades de realización colectiva que, al ser realizadas, gradualmente 
demuestran el avance en la capacidad que tiene la organización y por ende en la 
madurez que esta posee en sus proyectos. Los niveles de madurez permiten 
priorizar planes de mejoramiento que garanticen que los resultados de los 
proyectos estén alineados al logro de los objetivos estratégicos de la organización.  
Se encontró que todos los modelos manejan entre 4 o 5 niveles de madurez, que 
son muy parecidos a los niveles que se manejan en otros estándares utilizados 
para el mejoramiento de procesos.  
  94  
 
Los niveles de madurez presentes en cada uno de los modelos analizados son 
muy similares en cuanto a cantidad y características. Siempre parten de un nivel 
inicial donde la empresa se familiariza con los conceptos en gestión de proyectos 
y reconoce la importancia de establecer mecanismos que les permitan 
administrarlos adecuadamente. En los niveles intermedios se van definiendo, 
normalizando y evaluando los procesos de la organización. Finalmente, el nivel 
máximo conlleva a un proceso de mejoramiento continuo y optimización.  
 
Criterio de dimensiones de enfoque.  En este criterio se encontró que todos los 
modelos manejan dentro de su alcance la gestión de proyectos. Pero los únicos 
modelos que abarcan las dimensiones de proyectos, programas y portafolio son el 
OPM3®  y P3M3, aunque este último solo lo hace para proyectos desarrollados 
con metodología PRINCE2. 
 
Activos de los procesos de la organización.  Estos se refieren a los planes, 
políticas, procesos, procedimientos y bases de conocimiento que son propios y 
exclusivos de la organización y que son utilizados por ella para el desarrollo de 
sus proyectos (Project Management Institute, 2013a). En cuanto a la metodología 
empleada por la Empresa actualmente para la gestión de sus proyectos, cuenta 
dentro de su sistema de gestión de calidad, con la implementación de algunas 
prácticas basadas en lineamientos de la Guía PMBOK®, 4.ª edición. 
 
Consolidando los criterios analizados anteriormente, se encuentra que el modelo 
OPM3®, además de alinear la estrategia de la organización con los proyectos 
individuales, contar con certificación en modelos de madurez, abarcar las área de 
proyectos, programas y portafolio y tener la versión más actualizada en el mundo, 
es totalmente compatible con los activos procesos de la Empresa, ya que como se 
explicó, cuenta actualmente con algunas prácticas basadas en lineamientos del 
PMI®, lo que facilita aún más la aplicación del modelo para medir su nivel de 
madurez, razones que llevan a identificar el modelo OPM3® como el más 
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adecuado para medir el nivel de madurez de la Empresa. Esta conclusión permite 
alcanzar el primer objetivo específico de este trabajo de grado.   
 
A manera de comentario, el análisis del capítulo anterior sugiere que, antes de 
seleccionar un modelo con el propósito de medir el nivel de madurez 
organizacional, es de suma importancia analizar los activos procesos de la 
Empresa, es decir las prácticas con las que se vienen gestionando los proyectos 
actualmente, de manera que el modelo seleccionado esté en congruencia con 
estas prácticas empleadas. Esto permitirá que los resultados de la aplicación del 
modelo respondan de manera coherente a la manera como se gestionan los 
proyectos. De lo contrario, se estaría aplicando un modelo de madurez que no 
corresponde ni mide la gestión de proyectos que realiza la empresa actualmente y 
convertiría la aplicación del modelo de madurez en un ejercicio sin sentido, dado 
que no proporciona información real ni medible.  
  96  
 
5. MEDICIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE INVERCONST S. A. S. EN 
MATERIA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
 
5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO   
 
La medición del nivel de madurez de la Empresa en materia de gestión de 
proyectos, se realizó a través del método de autoevaluación (self assement) del 
modelo OPM3® aplicando un cuestionario de preguntas que obedecen a las 
mejores prácticas en gestión de proyectos. Cabe resaltar que para este 
diagnóstico solo se evaluó el dominio de los proyectos, ya que la Empresa 
actualmente no cuenta con los dominios de programa y portafolio; adicionalmente 
no se tuvieron en cuenta mediciones de habilitadores organizacionales 
 
Se realizó una autoevaluación de 188 preguntas a cada persona encuestada, 
correspondientes a las mejores prácticas empleadas en la gestión de proyectos  
establecidas en el modelo de madurez OPM3®; todas las preguntas están 
alineadas con las áreas de conocimiento y procesos de ejecución de proyectos 
establecidos en la guía de los fundamento para la dirección de proyectos Guía del 
PMBOK®, 5.ª edición. 
 
Las mejores prácticas se distribuyen como se muestra a continuación en la 
Tabla 5. 
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Tabla 5.  Numero de mejores prácticas por área de conocimiento y procesos de 
gestión 
 
 
 
La tabla muestra que las 188 preguntas están distribuidas de la siguiente manera: 
 
• 8 preguntas correspondientes al 4,26 % involucran el proceso de iniciación. 
• 96 preguntas correspondientes al 51,06 % involucran el proceso de planeación. 
• 32 preguntas correspondientes al 17,02 % involucran el proceso de ejecución. 
• 44 preguntas correspondientes al 23,4 % involucran el proceso de seguimiento 
y control. 
• 8 preguntas correspondientes al 4,26 % involucran el proceso de cierre. 
 
Esta distribución permite concluir que en la gestión adecuada de un proyecto, bajo 
los lineamientos de la Guía del PMBOK®, 5.ª edición, el 51,06 % depende de la 
planeación realizada. 
 
En cuanto a la consolidación de datos se realizó el siguiente procedimiento: 
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Las preguntas del cuestionario se calificaron con los valores de cero (0) y uno (1), 
entendidos de la siguiente manera: 
 
• Se calificó uno (1) cuando el proceso existía, estaba documentado y era 
empleado por las personas involucradas. 
 
• Se calificó cero (0) cuando el proceso no existía, no estaba documentado o 
apenas se estaba implementando.  
 
• Para la evaluación de la existencia de los diferentes procesos y sus 
correspondientes registros se auditó un proyecto correspondiente a la 
construcción de un edifico de 6 pisos en la ciudad de Calarcá, Quindío. 
 
 
5.2 PERSONAL ENCUESTADO 
 
Como se dijo anteriormente, la Empresa hoy cuenta con 45 colaboradores, de los 
cuales ocho (8) laboran en oficina en el ámbito administrativo y los demás en 
campo (obras civiles) como técnicos instaladores de redes de gas, trabajadores de 
obra civil y asesores comerciales. En otras palabras, de los 45 colaboradores con 
los que cuenta la Empresa, ocho (8) deberían estar en la capacidad de responder 
la encuesta. 
 
Se realizó la encuesta a 5 personas, con el criterio de que son las únicas personas 
que por su perfil podrían dar información sobre las prácticas que se utilizan en la 
gestión de los proyectos; no obstante, antes de entregar el cuestionario para su 
diligenciamiento se realizó una charla con el propósito de unificar criterios que 
permitieran hacer la autoevaluación más manejable. 
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Esto permite decir que al realizar la encuesta a 5 personas de las 8 posibles que 
laboran en el ámbito administrativo, se contó con el 62,5 % del personal 
encuestado. 
 
Las personas encuestadas fueron las siguientes: 
Asdrúbal Suarez Arias                                     Director de proyectos 
Andrea Salazar                                                Coordinadora administrativa 
Patricia Giraldo                                                Directora comercial 
Óscar Fabián Vargas López                            Gerente 
Sandra Correa                                                 Coordinadora de calidad 
 
 
5.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Al analizar los cuestionarios de evaluación (véase Anexo A, Cuestionario de 
evaluación OPM3®, se puede observar lo siguiente, que se presenta en la Tabla 6 
y la Figura 10. 
 
Tabla 6.  Nivel de madurez por área de conocimiento y etapa de mejora de proceso 
Áreas de conocimiento Estandarizar Medir Controlar Mejorar Total general 
1.Integración 72,2% 0,0% 72,2% 0,0% 36,1% 
10.Stakeholders 8,3% 0,0% 8,3% 0,0% 4,2% 
2.Alcance 38,9% 11,1% 11,1% 11,1% 18,1% 
3.Tiempo 66,7% 0,0% 57,1% 0,0% 31,0% 
4.Costo 66,7% 0,0% 50,0% 0,0% 29,2% 
5.Calidad 66,7% 0,0% 66,7% 0,0% 33,3% 
6.RRHH 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 25,0% 
7.Comunicaciones 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 5,6% 
8.Riesgos 27,8% 0,0% 27,8% 0,0% 13,9% 
9.Adquisiciones 50,0% 0,0% 16,7% 0,0% 16,7% 
Total general 48,9% 1,4% 36,9% 1,4% 22,16% 
% de madurez x etapa de mejora 12,23% 0,35% 9,22% 0,35% 22,16% 
Fuente: elaboración  propia.         
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Figura 10. Porcentaje de nivel de madurez por área de conocimiento y 
etapa de mejora de proceso 
 
  
 
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Fuente: elaboración propia.       
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Estos resultados permiten observar que la Empresa en su proceso general de 
gestión de proyectos cuenta con el 48,9 % de las áreas de conocimiento 
estandarizadas, el 1,4 % medidas y mejoradas y el 36,9 % controladas, lo que 
permite concluir que, en términos de las etapas de mejora de procesos SMCI, 
(estandarización, medición, control y mejora), presenta en promedio el 22,2 % de 
nivel de madurez en cuanto a las áreas de conocimiento, además de ser casi 
nulas en la práctica, las etapa de mejora de procesos (MI) que corresponden a la 
medición y a la mejora. En otras palabras, del 22,2 % del nivel de madurez 
encontrado, las prácticas estandarizadas, aportan el 12,23: % la medición el 
0,35 %, el control el 9,22 % y la mejora el 0,35%.  
 
De todas las áreas de conocimiento evaluadas con el modelo OPM3® se observa 
que las que se encuentran más maduras en términos de estandarización son 
integración, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y adquisiciones, con unos 
valores de 72,2 %, 66,7 %, 66,7 %, 66,7 %, 66,7 % y 50 %, respectivamente; esto 
obedece a que la Empresa, para la gestión de sus proyectos, ha implementado en 
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su sistema de gestión de calidad algunas prácticas con lineamientos de la Guía 
del PMBOK®, 4.ª edición, del PMI®. 
 
Las demás áreas de conocimiento, que son los stakeholders, el alcance, 
comunicaciones y riesgos, que reflejan un nivel de madurez por debajo del 40 %, 
muestran que son áreas que no están totalmente implementadas en el sistema de 
gestión de calidad, por lo que no se están llevando a cabo de manera correcta, lo 
que obliga a una revisión para ajustar esos procedimientos. 
La Tabla 7 muestra el nivel de madurez por grupo de proceso. 
 
Tabla 7.  Nivel de madurez por grupo de proceso 
Proceso de gestión  Estandarizar Medir Controlar Mejorar 
Total 
general 
1.Iniciación 66,67% 0,00% 66,67% 0,00% 33,33% 
2.Planificación 56,94% 2,78% 47,22% 2,78% 27,43% 
3.Ejecución 58,33% 0,00% 37,50% 0,00% 23,96% 
4.Seguimiento y Control 30,30% 0,00% 15,15% 0,00% 11,36% 
5.Cierre 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Total general 48,94% 1,42% 36,88% 1,42% 22,16% 
Fuente: elaboración propia. 
 
En cuanto al nivel de madurez con respecto a los grupos de proceso de gestión, 
se observa que el proceso de iniciación está presente en el 33,33 %, el proceso de 
planeación está en el 27,43 %, el de ejecución en el 23,96 %, y el de seguimiento, 
al igual que el de cierre del proyecto, se encuentra en el 11,36% y 0 % 
respectivamente; esto confirma que en materia de cierre de los proyectos este es 
el proceso de gestión más crítico, pues si bien todos los proyectos terminan, 
actualmente no se documenta este proceso de una manera adecuada. 
 
La Tabla 8 y la Figura 11 muestran el nivel de madurez por etapa de mejora de 
proceso. 
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Tabla 8.  Nivel de madurez por etapa de mejora de proceso 
Etapa de mejora de proceso Consolidado 
1.Estandarizar 48,94% 
2.Medir 1,42% 
3.Controlar 36,88% 
4.Mejorar 1,42% 
Total general 22,16% 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
  
Figura 11. Nivel de madurez por etapa de mejora de proceso 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Después de realizar el cuestionario de evaluación OPM3®, la tabla anterior 
permite entender que hay una gran tarea por realizar, incrementando el nivel de 
madurez actual y, sobre todo, teniendo especial cuidado con las etapas de 
medición y mejora que no se vienen desarrollando actualmente en el proceso de 
gestión de proyectos. 
 
Como se pudo observar en todos los consolidados analizados, el nivel de madurez 
medido para la Empresa es de 22,16 %. Con la medición de este valor se alcanza 
1.Estandarizar
2.Medir
3.Controlar
4.Mejorar
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el segundo objetivo específico de este trabajo de grado que pretendía “Medir el 
nivel de madurez de Inverconst S. A. S. en gestión de proyectos, con el modelo 
identificado en el objetivo anterior”. 
 
Una hallazgo importante del análisis del capítulo anterior es identificar, como el 
modelo OPM3® sugiere, que las etapas de mejora de procesos (Estandarización, 
Medición, Control y Mejora) son etapas donde una es consecuencias de la otra en 
su orden correspondiente. Pero en los resultados obtenidos en las Tablas 6 y 7 se 
observa que la Empresa tiene etapas de control con indicadores más altos que la 
etapa de medición; esto obedece a que los resultados son producto de la gestión 
de proyectos aplicada desde el sistema de gestión de calidad y permite identificar 
que este sistema de gestión está controlando que los procesos estandarizados se 
apliquen, pero no está midiendo la manera en que se están aplicando los procesos 
estandarizados.  
 
Sin hacer parte de los objetivos de este trabajo de grado, se presenta a 
continuación y a nivel informativo un resumen que muestra el comportamiento de 
algunos de los proyectos desarrollados por la empresa y que permiten observar el 
desfase latente en términos de tiempo y rentabilidad, generando así la necesidad 
de crear una solución urgente que permita llevar los proyectos a mejores términos. 
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Tabla 9. Escenario comportamiento algunos proyectos gestionados sin PMO. 
 
Fuente. Departamento Administrativo Inverconst. S. A. S. 
 
 
 
Adicionalmente al nivel de madurez medido en este capítulo y que correspondió a 
22,16%. En la tabla 9 se observa que los proyectos relacionados tuvieron una 
variación promedio negativa en su rentabilidad del 13,24% y en su cronograma del 
21,74%, lo que genero para estos proyectos un menor ingreso por valor de $ 
330.216.851 pesos m/cte. Esta situación comprueba la necesidad latente de un 
permanente control y monitoreo de los proyectos y sobre todo la necesidad de una 
metodología estandarizada que brinde una planeación mas detallada y una 
ejecución acompañada de seguimiento y control , de manera que permita que los 
proyectos puedan ser realizados en el tiempo y costo proyectados, sin dejar de 
lado el cumplimiento de otras áreas del conocimiento como son el alcance, la 
calidad entre otras. 
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6. SELECCIÓN DEL TIPO DE OFICINA DE PROYECTOS QUE SE AJUSTA A 
LAS NECESIDADES DE INVERCONST S. A. S. Y QUE SEA CONSECUENTE 
CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ 
APLICADO 
 
Dado el resultado del modelo de madurez OPM3® aplicado en el capítulo anterior, 
donde se encontró un nivel de madurez de 22,16 % y se observó la necesidad de 
continuar estandarizando algunas prácticas y midiendo, controlando y mejorando 
otras. Al igual que se tiene la necesidad de implementar las etapas de medición y 
mejora, que fue una de las razones que hizo que el nivel de madurez de la 
Empresa no fuera más significativo, pese a tener algunas prácticas implementadas 
y estandarizadas. Se decide seleccionar un tipo de oficina de proyectos básica, 
según los tipos de oficina propuestos por Hill (2004). 
 
Al momento de realizar la autoevaluación a cada persona elegida, se pudo notar 
que aunque manejan las prácticas que ya se encuentran implementadas en el 
sistema de gestión de calidad para la gestión de proyectos, la terminología y 
muchos de los conceptos del cuestionario no eran de su conocimiento, lo que 
refleja la necesidad de introducir una cultura en términos de proyectos para todo el 
personal que en ellos participa.  
 
Adicionalmente, si bien hay unas prácticas con las que se gestionan los proyectos 
implementadas y basadas en la Guía del PMBOK, 4.ª edición, esto no significa 
que hay un estándar claro para la dirección de proyectos y mucho menos que las 
prácticas sean repetibles y precisas. 
 
Garnica y López (2015) refieren que el tipo de PMO básica es responsable del 
seguimiento y control de múltiples proyectos y puede estar enmarcada en el 
dominio del director de proyectos o programas. Adicionalmente esta oficina se 
enfoca en los siguientes aspectos: 
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• Establecer estándares relacionados con la dirección de proyectos, 
incluyendo procesos repetibles, herramientas y mejores prácticas.  
• Recopilar información y evaluar el estado y desempeño de los proyectos.  
• Introducir la dirección de proyectos como una profesión en la organización 
(Garnica y López, 2015).  
 
A continuación se muestra en la Figura 12 la oficina de proyectos PMO básica, 
seleccionada para realizar el diseño planteado en el objetivo principal de este 
trabajo de grado. 
 
Figura 12. Tipología de PMO 
 
Fuente: Hill, 2004. 
 
A manera de comentario, el análisis del capítulo anterior permite comprender que 
para la selección del tipo de PMO que una empresa requiere es indispensable 
conocer, entre otras, el nivel de madurez, las necesidades actuales en gestión de 
proyectos y la estrategia de la organización. Esta información permitirá seleccionar 
la PMO adecuada que corresponda al nivel de madurez actual y que esté 
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preparada para atender las necesidades encontradas en materia de gestión de 
proyectos. 
 
Con base en los resultados de la evaluación del modelo de madurez aplicado a la 
Empresa en el capítulo anterior, se seleccionó una PMO de tipo básica, con lo que 
se dio cumplimiento al tercer objetivo específico de este trabajo de grado, que 
consiste en “Seleccionar el tipo de oficina de proyectos que se ajusta a las 
necesidades de la Empresa y que sea consecuente con los resultados de la 
evaluación del modelo de madurez aplicado”. 
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7. DISEÑO DE  LA OFICINA DE PROYECTOS PARA INVERCONST S. A. S. 
QUE GESTIONE SUS PROYECTOS BAJO EL ESTÁNDAR DEL PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE (PMI®)     
 
 
7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PMO 
 
Con el propósito de generar un mayor nivel de éxito en los proyectos que la 
Empresa desarrolla, implementar una cultura en gestión de proyectos y definir una 
metodología estandarizada que permita hacer un proceso repetible y exitoso para 
cada proyecto, se requiere diseñar una PMO básica que adicionalmente genere, 
entre otras, soluciones para las siguientes necesidades: 
 
• Priorizar los proyectos buscando el cumplimiento de objetivos estratégicos. 
• Monitorear, evaluar y controlar el desempeño de los proyectos.  
• Ejecutar los proyectos con los mismos estándares y lineamientos. 
• Promover la gerencia (cultura) de proyectos en la organización.  
• Desarrollar la competencia del personal incluyendo entrenamientos.  
• Implementar, documentar y estandarizar un proceso para el manejo de las 
lecciones aprendidas. 
• Eliminar los reproceso y los costos ineficientes en varios procesos de la 
administración de los proyectos. 
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7.2 MARCO ESTRATÉGICO DE LA PMO 
 
 
7.2.1.  Misión de la PMO.  Brindar a la Empresa el mejoramiento continuo  en la 
gerencia de proyectos, que le permita alcanzar los objetivos estratégicos 
funcionales que le generen beneficios reales y que la lleven a aumentar 
permanentemente su nivel de madurez, con una gestión exitosa, a través del 
seguimiento de las mejores prácticas para la gerencia de proyectos. 
 
 
7.2.2. Visión de la PMO.  Ser en 3 años una dependencia sólida que permita 
identificar las necesidades de la Empresa en gerencia de proyectos y orientar a 
todo su equipo para el mejoramiento continuo de su gestión, estandarizando, 
midiendo, controlando y mejorando todos los procesos de gestión de proyectos. 
  
7.2.3. Valores de la PMO.   
 
• Liderazgo 
• Objetividad 
• Respeto 
• Honestidad 
• Responsabilidad 
• Calidad 
• Trabajo en equipo 
• Innovación 
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7.2.4. Objetivos de la PMO 
 
7.2.4.1 Objetivo principal de la PMO.  Aumentar la probabilidad de éxito de los 
proyectos realizados por la Empresa, de acuerdo con las metas definidas para 
cada proyecto.  
 
7.2.4.2 Objetivos específicos de la PMO 
 
• Participar en la formulación y elaboración de la estrategia de la compañía. 
• Participar en la priorización de los proyectos garantizando el alineamiento de 
estos con los objetivos estratégicos de la empresa (integra la estrategia de la 
empresa con los proyectos individuales). 
• Proporcionar recursos, estándares, metodologías, herramientas y técnicas para 
la ejecución de los proyectos. 
• Estandarizar, medir, controlar y mejorar los procesos de gerencia de proyectos 
en la empresa, con base en la utilización de las mejores prácticas, bajo el estándar 
del Project Management Institute (PMI®) 
• Brindar soporte a los equipos de los proyectos y a la gerencia durante todas las 
fases de desarrollo de los proyectos. 
• Verificar el cumplimiento de los beneficios esperados de los proyectos. 
• Crear una cultura de gestión de proyectos en la Empresa. 
• Monitorear, evaluar y controlar el desempeño de los proyectos.  
• Lograr la rentabilidad esperada de cada proyectos. 
• Lograr mínimamente el desarrollo de cada proyecto en términos de tiempo, 
costo , alcance y calidad 
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7.3 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DE LA PMO 
 
• Apoyo directivo.  Participación y apoyo de la gerencia de la Empresa en el 
diseño, implementación y operación de la PMO. 
 
• Estructura organizacional adecuada.  Ubicación de la PMO en la estructura 
organizacional de la Empresa que le permita el logro de sus objetivos y no sean 
afectados por burocracia. 
 
• Integración de la estrategia de la Empresa con los proyectos.  Alineación de los 
proyectos con los objetivos estratégicos de la Empresa. 
 
• Compromiso.  Compromiso de todos los involucrados a lo largo del plan de 
implementación y maduración de la PMO. 
 
• Cultura organizacional.  Desarrollo de una cultura organizacional direccionada a 
la gestión de proyectos. 
 
• Entendimiento.  Comunicación y entendimiento de los objetivos y propósito de 
la PMO. 
 
 
7.4. ALCANCE DE LA PMO  
 
Gestionar los recursos necesarios y propender por lograr el cumplimiento del 
objetivo general y los objetivos específicos.  
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7.5. TIPO DE PMO 
 
Después de analizar la bibliografía de diferentes autores acerca de los tipos de 
PMO y sus diferentes definiciones, se observó que no hay una definición única y 
establecida, ya que cada organización puede tener una PMO que se ajuste a sus 
necesidades según su tamaño, nivel de madurez o autoridad a nivel 
organizacional; es más, son casi nulas las posibilidades de encontrar una PMO 
igual a otra, pues cada una dependerá del nivel de madurez en el que se 
encuentre la organización y de las necesidades para las cuales fue diseñada. 
 
En consecuencia, se diseña para la Empresa, dadas las condiciones del nivel de 
madurez actual en materia de gestión de proyectos, una PMO básica que gestione 
sus proyectos bajo los lineamientos del PMI® empleando para ello el estándar de 
la Guía del PMBOK, 5.ª edición. 
 
Es necesario precisar que la rigurosidad con la que se empleen los 47 procesos 
de la Guía del PMBOK, 5.ª edición dependerá de la complejidad del proyecto, 
pues unos ameritan mayor nivel de detalle que otros. Esto le permitirá a la PMO 
tener una metodología flexible que no entorpezca la gestión de proyectos por 
excesos de documentación o actividades y que no genere un aporte relevante; 
después de todo esas son las ventajas de emplear estándares y no metodologías, 
dado que un estándar es, según La Organización Internacional de Normalización 
(ISO), un “Documento aprobado por una entidad reconocida que proporciona, para 
un uso común y repetido, reglas, pautas o características para productos, 
procesos o servicios, y cuyo cumplimiento no es obligatorio” (ISO 9453). Esto 
sugiere que emplear la guía del PMBOK, 5.ª edición no necesariamente obliga a 
hacer uso de los 47 procesos que establece, pues algunos proyectos solo 
necesitan ser gestionados desde las áreas del alcance, tiempo, costo y calidad. 
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7.6 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS POR TIPO 
 
Para tener claridad sobre qué proyectos se deben gestionar o no teniendo en 
cuenta los 47 procesos de la Guía del PMBOK, 5.ª edición, y con el ánimo de 
hacer de la gestión de proyectos una herramienta eficiente, práctica, operativa y 
no dispendiosa, o que entorpezca y genere una gestión costosa, se clasificaran los 
proyectos de manera preliminar, según el valor del proyecto, de la siguiente 
manera, tal como se muestra en la Tabla 9. 
 
Tabla 10. Clasificación de los proyectos por tipo 
Valor del proyecto Áreas del conocimiento 
a gestionar 
Áreas de gestión a discrecionalidad 
del Director de proyectos. 
Contratos menores o iguales 
a $ 200.000.000 
- Integración 
- Alcance 
- Tiempo 
- Costo 
- Calidad 
- Riesgos 
- Gestión de los interesados 
- Gestión de las comunicaciones 
Contratos mayores a $ 
200.000.000 
Se gestionaran todas 
las áreas del 
conocimiento 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Se debe recordar, como se refirió en apartes anteriores, que la gestión de los 
recursos humanos y la gestión de adquisiciones son gestionados por los procesos 
de recursos humanos, logística y almacén del sistema de gestión de calidad de la 
Empresa. 
 
Se precisa que la clasificación de los proyectos por tipo se realiza de manera 
preliminar, dado que, basados en la apreciación de las personas que 
acompañaron este trabajo de grado de manera externa, se compartió que la 
experiencia les ha mostrado que todos los proyectos no se clasifican de la misma 
forma o con iguales criterios de calificación, ya que son muchas las variables que 
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pueden hacer complejo establecer una clasificación, y que solo se logra con la 
mejora continua de los activos procesos de la empresa. 
 
 
7.7 ROL DE LA PMO EN LA EMPRESA 
 
Ser un mecanismo administrativo que se desarrolla a través de una estructura de 
gestión de tipo básica encargada de estandarizar los procesos de gobierno de los 
proyectos, y emplear recursos, metodologías, herramientas y técnicas basadas en 
la utilización de las mejores prácticas en gestión de proyectos para su desarrollo 
(Project Management Institute, 2013b). 
 
 
7.8 RESPONSABILIDADES DE LA PMO 
 
Si bien se estable de forma clara la estrategia y se determinan el alcance y el rol 
que desempeña la PMO en la Empresa, es preciso determinar sus 
responsabilidades de manera que no haya lugar a duda sobre ellas, pues de estas 
dependerán las funciones que la PMO desempeñe para el cumplimiento de su rol 
y, asimismo, pueda ejecutar todo su marco estratégico. 
 
Hill (2004) plantea que las PMO tienen 20 funciones contenidas en 5 grupos, 
grupos que para esta PMO se definen como sus responsabilidades, las cuales se 
cumplirán y se llevaran a cabo con la realización de las funciones que más 
adelante se detallarán. 
 
A continuación se relacionan las responsabilidades de la PMO de la Empresa. 
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1. Gestión de la práctica.  Se refiere a ejecutar las actividades de gerencia de 
proyectos dentro de la Empresa.   
 
2. Gestión de la infraestructura.  Corresponde a gestionar la infraestructura 
necesaria para obtener la competencia organizacional en gestión de proyectos y 
establecer un ambiente profesional de gerencia de proyectos. 
 
3. Integración de recursos.  Se refiere a la administración de la competencia, 
disponibilidad y desempeño de los recursos de los proyectos. 
 
4. Soporte técnico.  Se encarga del asesoramiento, consultoría y soporte a los 
equipos de proyectos en los temas de gerencia de proyectos.  
 
5. Alineación empresarial.  Se refiere a relacionar la perspectiva empresarial de la 
compañía con la gerencia de proyectos. 
 
 
7.9 FUNCIONES DE LA PMO 
 
Al estudiar y comparar varias bibliografías acerca de las funciones que deben 
cumplir las PMO, se define que para el tipo de PMO diseñada para la Empresa 
(una PMO básica) aplican varias de las funciones planteadas por Hill (2004), que 
afirma que son 20 funciones contenidas en 5 grupos, que anteriormente fueron 
establecidas como las  responsabilidades de la PMO, y de las cuales se generan 
16 funciones, que se relacionan a continuación. 
 
Grupo 1. Gestión de la práctica.  Este grupo se encarga de ejecutar las actividades 
de gerencia de proyectos dentro de la Empresa, realizando las siguientes 
funciones:   
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• Gestión de la metodología de gerencia de proyectos.  Comprende los procesos, 
políticas y prácticas que se emplean en el desarrollo de la gerencia de los 
proyectos en todas las etapas de su ciclo de vida. La PMO debe permanecer 
actualizada y complementar la metodología existente en la Empresa a través de la 
inclusión de nuevas y mejores prácticas en la materia, haciendo uso de las 
lecciones aprendidas en todos los proyectos que desarrolle. 
 
• Gestión de las herramientas de gerencia de proyectos.  Son todos los 
elementos que facilitan el desarrollo de la práctica de gerencia de proyectos tales 
como software, formatos, guías, técnicas, listas de chequeo, etc. 
 
• Gestión de estándares y métricas.  Todos los procesos de la gestión de 
proyectos se deben estandarizar y posteriormente desarrollar métricas 
(indicadores) que permitan evaluar el desempeño de los proyectos y su gestión, y 
de esta forma identificar aquellos aspectos que son susceptibles de mejora y 
empezar a generar recomendaciones y planes de mejora continua de los 
procesos. Las métricas empleadas serán las que se requieran para tener el control 
de los proyectos en todo su ciclo de vida  
 
• Gestión del conocimiento en proyectos.  Es la administración del conocimiento y 
la información organizacional, con el fin de aumentar las competencias y las 
habilidades de los miembros de la organización. 
 
La PMO debe documentar, administrar y gestionar la información histórica de los 
proyectos (estimaciones, consumos, resultados, lecciones aprendidas, etc.), 
manteniéndola disponible para que sea utilizada como referencia. Debe establecer 
e implementar los procedimientos para el reporte de los estados y resultados de 
los proyectos, así como para el intercambio de experiencias que permitan una 
efectiva asimilación que dinamice el proceso de enriquecimiento del conocimiento 
organizacional. 
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Grupo 2. Gestión de la infraestructura.  Este grupo es el encargado de gestionar la 
infraestructura necesaria para obtener la competencia organizacional en gestión 
de proyectos y establecer un ambiente profesional de gerencia de proyectos a 
través de las siguientes funciones:   
 
-  Gobierno de proyectos.  Se trata de la autoridad que tiene la PMO para 
implementar, desarrollar y administrar las prácticas de gerencia de proyectos, al 
igual que la autoridad que tiene, para priorizar, desarrollar y administrar los 
proyectos dentro de la Empresa. La PMO debe ejercer su rol y desarrollar todo su 
marco estratégico y alcance, de manera que los proyectos puedan alcanzar los 
objetivos planteados. 
 
-  Evaluación.  Se debe realizar la evaluación permanente de los procesos, las 
prácticas en gestión de proyectos, los habilitadores organizacionales, las métricas, 
beneficios obtenidos y las competencias de las personas, entre otros, con el 
propósito de llevar a cabo los procesos de mejora continua de la práctica de la 
gerencia de proyectos.  
 
La PMO debe establecer los planes para desarrollar la evaluación, determinar la 
competencia, la  capacidad y la madurez en gerencia de proyectos y la 
periodicidad con que se debe realizar. 
 
-  Organización y estructura.  Se refiere a definir la estructura de los equipos de 
proyecto dentro de la organización y define sus roles y responsabilidades. 
 
-  Instalaciones y equipo de soporte.  Se refiere a la logística, infraestructura o 
servicios externos, entre otros, que se requieran para el desarrollo de la gerencia 
de los proyectos.  
 
  118  
 
La PMO deberá identificar los requerimientos en términos de instalaciones y 
equipos de soporte que la gestión de proyectos requiera en cualquier momento de 
su desarrollo y ser el canal de comunicación con la gerencia y otras áreas 
funcionales para gestionar su consecución. 
 
Grupo 3. Integración de recursos 
En este grupo se realiza la administración de la competencia, disponibilidad y 
desempeño de los recursos de los proyectos, a través de las siguientes funciones:   
 
• Entrenamiento y educación.  La PMO debe garantizar constantemente la 
capacitación y actualización en el manejo de las mejores prácticas de la gerencia 
de proyectos para los miembros del equipo de proyectos, según sus roles y 
responsabilidades. 
 
• Desarrollo del equipo de proyectos.  La PMO debe conformar, manejar y 
consolidar los equipos de proyectos de manera que maduren con cada proyecto y 
aporten al aumento del nivel de madurez de la Empresa en términos de gestión de 
proyectos. 
 
Grupo 4. Soporte técnico.  Este grupo se responsabiliza del asesoramiento, 
consultoría y soporte a los equipos de proyecto en los temas de gerencia de 
proyectos, teniendo como funciones las siguientes: 
 
• Tutoría.  La PMO debe generar transferencia de conocimiento y apoyo 
profesional a las personas involucradas en los proyectos por parte de personal 
especializado en el manejo de mejores prácticas en gerencia de proyectos. La 
PMO debe identificar aquellos aspectos que deben ser fortalecidos en cuanto a la 
práctica de la gerencia de proyectos y establecer en cuáles se requiere tutoría, 
además de actualizar las metodologías y procedimientos propios cuando sea 
necesario. 
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• Planeación de proyectos.  Es una de las funciones más importantes y 
relevantes que debe realizar la PMO, y consiste en apoyar y prestar asistencia a 
los equipos de proyecto en las actividades de planeación, ya que, como se puede 
apreciar en la Tabla 2, Número de mejores prácticas por área de conocimiento y 
procesos de gestión, la planeación corresponde al 51,06 % de las mejores 
prácticas en la ejecución de un proyecto. 
 
• Auditoría de proyectos.  Corresponde a la evaluación que debe realizarse en la 
Empresa a los procesos de gestión de proyectos y a la medición de su efectividad. 
 
• Recuperación de proyectos.  Se deben establecer e implementar las acciones 
correctivas y de mejora en caso de ser necesario, para corregir la ruta de los 
proyectos cuando se alejan de su línea base. 
 
Grupo 5. Alineación empresarial 
Este último grupo relaciona la perspectiva empresarial de la Empresa con la 
gerencia de proyectos a través de las siguientes funciones:   
 
• Administración de las relaciones con los clientes.  La PMO en conjunto con el 
área de gestión de la calidad deben definir los procedimientos que deben ser 
llevados a cabo para manejar las relaciones y expectativas de los clientes, evaluar 
su satisfacción y, en un evento, dado generar planes de mejora en este sentido. 
 
• Gerencia del desempeño empresarial.  La PMO debe desarrollar todo su marco 
estratégico cumpliendo a cabalidad con sus objetivos de participar en la 
formulación y elaboración de la estrategia de la Empresa, y participar en la 
priorización de los proyectos garantizando su alineamiento con los objetivos 
estratégicos de la Empresa (integrar la estrategia de la Empresa con los proyectos 
individuales). 
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Para mejor entendimiento, se especifica con un mayor nivel de detalle algunas 
funciones puntuales, sin querer decir que estas sean las únicas funciones que 
tiene la PMO, ya que las funciones anteriores fueron establecidas de manera más 
generalizada, con el ánimo de que la PMO pueda desempeñar todas las funciones 
que requiere para el desarrollo de su estrategia. 
 
• Identificar y desarrollar, mejores prácticas y estándares para la dirección de 
proyectos. 
•  
• Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, formatos y documentación 
compartida de los proyectos (activos de los procesos de la organización). 
 
• Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y 
formatos de la dirección de proyectos (Project Management Institute, 2013). 
 
• Generar reportes que permitan una oportuna y efectiva toma de decisiones para 
distintos niveles administrativos. 
 
• Transferir conocimiento y capacitar al personal en gestión de proyectos, 
metodologías, formatos, técnicas y sistema de información de proyectos.   
 
• Proporcionar los lineamientos para la documentación de lecciones aprendidas, 
para ser aplicados en próximos proyectos.  
 
• Evaluar la capacidad instalada para la ejecución de proyectos.  
• Contribuir con aseguramiento de calidad de los proyectos. 
 
• Estandarizar, medir, controlar y mejorar la metodología en gestión de proyectos 
e incrementar el nivel de madurez de la Empresa en el manejo de mejores 
prácticas. 
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7.10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Según el rol que se requiere que la PMO desempeñe para desarrollar los 
proyectos, y por ser la Empresa pequeña, la PMO, tiene la capacidad de realizar 
seguimiento y control a todos los proyectos sin necesidad de que cuente con el 
apoyo de otras PMO subsidiarias. Por esta razón, se decidió que la PMO funcione 
como una unidad adicional con reporte directo a la gerencia, con el propósito de 
tener una visión global de los proyectos de todas las áreas.  
 
 
7.10.1 Organigrama actualizado de la Empresa 
A continuación en la Figura 13 se muestra el organigrama actualizado de la 
Empresa con la presentación de la PMO. 
 
Figura 13. Organigrama actualizado Inverconst S. A. S. 
 
 Fuente: elaboración propia. 
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7.10.2 Estructura interna de la PMO (organigrama de la PMO).  La Figura 14 
muestra el organigrama de la PMO. 
 
Figura 14. Organigrama de la PMO 
 
      Fuente: elaboración propia. 
 
Las responsabilidades y las funciones de la PMO serán asumidas por los 3 entes 
que se describen en su estructura interna; cada uno de estos desempeña un rol, 
tiene responsabilidades y unas funciones que constituyen el desempeño de la 
PMO en la Empresa tal como se muestra en la Tabla 4. 
 
 
7.10.3  Roles, responsabilidades y funciones de los entes que integran la 
PMO de la Empresa.  
 
La Tabla 10 muestra las responsabilidades y funciones de los entes de la PMO de 
la Empresa. 
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Tabla 11. Responsabilidades y funciones de los entes de la PMO de la Empresa 
Fuente: elaboración propia. 
 
7.11 METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Tal como se viene sugiriendo a lo largo de este documento, como metodología 
para la gestión de los proyectos se empleará inicialmente y mientras no hallan 
razones justificadas para un cambio o variación, los lineamientos de la Guía del 
PMBOK, 5.ª edición del Project Management Institute (PMI®), que consta de 47 
procesos, resultado de la interacción de 10 áreas del conocimiento, y 5 procesos 
de gestión, que se muestran en la Tabla 11, y que fueron referenciados en el 
marco teórico de este trabajo. 
 
RESPONSABILIDADES 
DE LA PMO DE 
INVERCONST S. A. S. 
FUNCIONES PMO 
INVERCONST S. A. S. 
ROLES Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR CADA 
ENTE DE LA PMO DE INVERCONST 
DIRECCION 
DE LA PMO 
GESTION DE LA 
PRACTICA Y 
SOPORTE 
RECURSOS E 
INFRAESTRUCTU
RA 
Administración de la 
practica 
 
Metodología de gerencia de 
proyectos 
    
Herramientas de gerencia de 
proyectos 
    
Estándares y métricas     
Gestión del conocimiento en 
proyectos 
    
Administración de la 
infraestructura 
Gobierno de los proyectos     
Evaluación     
Organización y estructura     
Instalaciones y equipo de 
soporte 
    
Integración de recursos Entrenamiento y educación     
Desarrollo del equipo de 
proyectos 
   
Soporte técnico Tutoría     
Planeación de proyectos     
Auditoria de proyectos     
Recuperación de proyectos      
Alineación empresarial Administrar las relaciones con 
los clientes 
    
 Gerencia del desempeño del 
negocio 
    
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Tabla 12. Grupo de Procesos Guía del PMBOK®, 5.ª edición 
 
Fuente: Meléndez, 2013. 
 
El número de procesos por desarrollar en la gestión de un proyecto, según la 
Tabla 9, dependerá del tipo de proyecto, dado que no todos requieren la utilización 
de los 47 procesos que sugiere la Guía del PMBOOK, 5.ª edición. 
 
Como mínimo, en todo proyecto se deberá tener en cuenta los 5 procesos de 
gestión de proyectos y  las áreas de conocimiento, que corresponde a Integración, 
Alcance, Tiempo, Costo, Calidad y Riesgos. Las demás áreas del conocimiento 
serán utilizadas cuando el proyecto lo requiera y estarán a discrecionalidad del 
director del proyecto cuando estos tenga valores por debajo de los $ 200 000 000. 
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Cabe resaltar que los procesos de las áreas del conocimiento correspondiente a la 
gestión de los recursos humanos y adquisiciones serán atendidos por los procesos 
de gestión humana, logística y almacén, implementados en el sistema de gestión 
de calidad de la Empresa. 
 
 
7.12 FORMATOS DISEÑADOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
• Anexo B. Procedimiento para la construcción de obras civiles y edificios. 
• Anexo C. Formato acta inicio del proyecto (iniciación, gestión de la integración). 
• Anexo D. Formato listado registro de los interesados (iniciación, gestión de la 
integración). 
• Anexo E. Formato de control de cambio (planeación gestión del alcance). 
• Anexo F. Formato de requisitos del proyecto (planeación gestión del alcance). 
• Anexo G. Plantilla project 2013 (planeación gestión del tiempo, gestión del 
costo). 
• Anexo H. Formato lista de chequeo control de calidad del proyecto (seguimiento 
y control gestión calidad). 
• Anexo I. Formato matriz calidad (planeación gestión calidad). 
• Anexo J. Formato acta de reuniones. 
• Anexo K. Formato matriz de responsabilidades (planeación gestión RH). 
• Anexo L. Formato matriz de comunicaciones (planeación gestión 
comunicaciones). 
• Anexo M. Formato identificación de riesgos (planeación gestión riesgos) 
• Anexo N. Formato cuantificación riesgos (planeación gestión riesgos). 
• Anexo Ñ. Formato plan de gestión de riesgos (planeación gestión riesgos). 
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7.13  ESTADO DE ÉXITO DE LOS PROYECTOS 
 
• Cierre de los proyectos con la ejecución de su alcance 
• Ejecución de los proyectos en el tiempo planeado 
• Ejecución de los proyectos con el costo planeado 
• Ejecución de los proyectos con la calidad planeada 
 
 
7.14 PROPUESTA DE VALOR DE LA PMO 
 
Esto resume la importante del diseño y posterior implementación de la PMO en la 
Empresa, aunque se debe recordar que la implementación no hace parte del 
alcance de este documento. Como propuesta de valor de la PMO se plantea el 
fortalecimiento de 4 frentes que se detallan a continuación: 
 
• Monitoreo, control y reporte de proyectos.  Supervisar, controlar e informar 
sobre los proyectos a la gerencia, y proveer apoyo administrativo y herramientas 
para los esfuerzos de gestión de proyectos dentro de la Empresa (Keating, 2009). 
 
• Desarrollo en gestión de proyectos competencias y metodología.  Desarrollar 
metodologías de gestión para entregar proyectos exitosos y mejorar la capacidad 
de gestión de proyectos de la Empresa (Keating, 2009) 
 
• Alineación estratégica y gestión de beneficios.  Asegurarse de que los 
proyectos estén alineados con los objetivos estratégicos de la Empresa y se 
gestionan para lograr los beneficios esperados del proyecto (Keating, 2009) 
 
• Aprendizaje organizacional.  Desarrollar y gestionar un medio para captar y 
difundir el aprendizaje organizacional de los proyectos (Keating, 2009). 
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7.15 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO 
 
A continuación se realiza un estimativo del costo de implementación de la PMO y 
el costo para un período de un año. Inicialmente se contará con un director de 
proyectos y un profesional de apoyo. 
 
El director de proyectos estará a cargo de la dirección de la PMO y la gestión de la 
práctica y soporte. 
 
El profesional de apoyo estará a cargo del área de recursos e infraestructura y 
demás funciones de apoyo. La Tabla 13 muestra el presupuesto de la Empresa. 
 
Tabla 13. Presupuesto PMO Inverconst S. A. S. 
Presupuesto implementación PMO Inverconst. 
Descripción Valor 
Honorarios Director de PMO $ 48.342.560 
Honorarios Profesional de apoyo PMO $ 29.350.840 
Capacitaciones en gestión de proyectos $ 10.000.000 
licencias MS Project $ 6.000.000 
Papelería $ 2000.000 
Total $ 95.693.400 
Fuente: elaboración propia. 
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8. PERFIL DEL PERSONAL DE LA PMO 
Tabla 14. Perfil del cargo de director de proyecto 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
PERFIL DEL CARGO 
CODIGO FR-RH-01 
VERSION 01 
FECHA   2014-02-21 
CARGO Director PMO SUSTITUTO     Profesional de Apoyo 
EDUCACIÓN 25% 
Descripción:                 % cumplimiento CALIFICACIÓN 
Profesional en Carreras Administrativas   100   100 
FORMACIÓN 25% 
Descripción:                 % cumplimiento PONDERADO 
Especialización en gerencia de proyectos, 
preferiblemente Maestría en gerencia de proyectos con 
certificación PMP. 
  100%     0   
EXPERIENCIA 25% 
2 años de experiencia   100 
HABILIDADES 25% 
Descripción:                 % cumplimiento PONDERADO 
Liderazgo, trabajo en equipo, solución de problemas,  
iniciativa, compromiso, versátil, orientación a resultados, 
expresión, recursivo, receptivo,  
    
RESPONSABILIDADES       
Gestión de la gerencia de los proyectos 
Gestión de las herramientas para la gerencia de los proyectos 
Estándares y métricas para la gerencia de proyectos 
Gestión del conocimiento en proyectos 
Soporte técnico a nivel de tutorías, planeación y recuperación de proyectos 
Alineación empresarial a nivel de administrar las relaciones con los clientes 
Alineación empresarial a nivel de gerencia del desempeño del negocio. 
  
RESPONDE A       
Gerencia  
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Tabla 15. Perfil del cargo de profesional de apoyo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
  
 
 
 
 
PERFIL DEL CARGO 
CODIGO FR-RH-01 
VERSION 01 
FECHA 2014-02-21 
CARGO 
Profesional 
de Apoyo 
SUSTITUTO 
   
EDUCACIÓN 25% 
Descripción: 
        
% 
cumplimiento 
CALIFICACIÓN 
Profesional en Carreras Administrativas 
 
100 
 
100 
FORMACIÓN 25% 
Descripción: 
        
% 
cumplimiento 
PONDERADO 
Conocimiento en gerencia de proyectos, preferiblemente 
especialista  
100% 
  
0 
 
EXPERIENCIA 25% 
1 años de experiencia 
 
100 
HABILIDADES 25% 
Descripción: 
        
% 
cumplimiento 
PONDERADO 
Liderazgo, trabajo en equipo, solución de problemas,  
iniciativa, compromiso, versátil, orientación a resultados, 
expresión, recursivo, receptivo, 
  
RESPONSABILIDADES 
   
Administración de la infraestructura a nivel de gobierno de los proyectos 
Administración de la infraestructura a nivel de evaluación, organización y estructura 
Administración de la infraestructura a nivel de instalaciones y equipo de soporte 
Integración de los recursos a nivel de gestión de recursos, entrenamiento y educación 
Desarrollo del equipo de proyectos 
Soporte técnico a nivel de auditoria de proyectos 
RESPONDE A 
   
Director de proyectos. 
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9. EVOLUCIÒN DE LA PMO 
 
Se proyecta la evolución que se espera tenga la PMO en términos del tiempo. 
 
 
9.1 EVOLUCIÓN DE LA PMO EN 2 AÑOS 
 
• Se genera cultura en dirección de proyectos en la Empresa. 
 
• Se cuenta con el 60 % de la metodología de gestión de proyectos 
estandarizada. 
 
• Se incrementa el nivel de madurez de la gestión de proyectos en la Empresa 
como consecuencia de la estandarización de la metodología de gestión de 
proyectos. 
 
• Se reconocen beneficio en la aplicación de la metodología de gestión de 
proyectos, vía disminución de reprocesós y resultados positivos en la ejecución de 
proyectos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad.  
 
• Depura sus funciones. 
 
• Desarrolla los proyectos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad en un 
80%. 
 
• Desarrolla los proyectos alcanzando como mínimo un 90% de la rentabilidad 
proyectada. 
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9.2 EVOLUCIÓN DE LA PMO EN 5 AÑOS 
 
• Reconocimiento de la PMO en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la Empresa. 
 
• Funciona como interfaz entre las necesidades del negocio y el entorno de 
gestión de proyectos en la Empresa. 
 
• Alto grado de cultura en gestión de proyectos en la Empresa. 
 
• Cuenta con alto porcentaje de la metodología de proyectos, medida, controlada 
y mejorada. 
 
• Depura sus funciones. 
 
• Permanece en constante evolución. 
 
• Nivel de madurez por encima del 50 %. 
 
• Desarrolla los proyectos en términos de alcance, tiempo, costo y calidad en un 
90%. 
 
• Desarrolla los proyectos alcanzando como mínimo un 95% de la rentabilidad 
proyectada 
 
Con el planteamiento de la evolución de la PMO a los 2 y 5 años, se da por 
terminado este trabajo de grado, que tiene como objetivo principal “Diseñar la 
oficina de proyectos (PMO) más adecuada para Inverconst S. A. S.”, la cual se 
diseña como una PMO básica, como consecuencia de los resultados arrojados por 
el modelo de madurez aplicado a la Empresa, y con el propósito de que desarrolle 
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todo su marco estratégico ( misión, visión, valores y objetivos estratégicos) cuando 
se ejecute su proceso de implementación, que, aunque no está en el alcance de 
este proyecto, sí de la cristalización del diseño a aquí planteado. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Identificar el modelo más adecuado para medir el nivel de madurez de 
Inverconst S. A. S. en gestión de proyectos 
Después de analizar y consolidar los criterios de Versionamiento, certificaciones, 
niveles de madurez, dimensión de enfoque y activos de los procesos de la 
organización de cada modelo de madurez estudiado en este documento, se 
encontró que el modelo OPM3®, además de alinear la estrategia de la 
organización con los proyectos individuales, contar con certificación en modelos 
de madurez, abarcar las áreas de proyectos, programas y portafolio y tener la 
versión más actualizada en el mundo, era totalmente compatible con los activos 
procesos de la Empresa, ya que, como se explicó, esta cuenta actualmente con 
algunas prácticas basadas en lineamientos del PMI®, lo que facilito aún más la 
aplicación del modelo para medir su nivel de madurez, razones que llevaron a  
identificar el modelo OPM3® como el más adecuado para medir el nivel de 
madurez de la Empresa.   
 
Medición del nivel de madurez de Inverconst S. A. S. en materia de gestión 
de proyectos 
Después de analizar los resultados de la aplicación del modelo OPM3 a la 
Empresa, se observó que aunque todos los grupos de procesos de gestión son 
importantes, cada grupo de proceso tiene un peso de participación en el desarrollo 
del proyecto, y que la planeación es el proceso más influyente en estos términos, 
con el 51,06 % , seguido del proceso de seguimiento y control con el 23,40 % y el 
17,2 % aportado por el proceso de ejecución, finalizando con los procesos de 
iniciación y cierre con el 4,26 %, respectivamente. 
 
Adicionalmente se encontró que la Empresa, en su proceso general de gestión de 
proyectos, cuenta con el 48,9 % de las áreas de conocimiento estandarizadas, el 
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1,4 % medidas y mejoradas y el 36,9 % controladas, lo que permite concluir que, 
en términos de las etapas de mejora de procesos SMCI (estandarización, 
medición, control y mejora), presenta en promedio el 22,2 % de nivel de madurez 
en cuanto a las áreas de conocimiento, además de ser casi nulas en la práctica las 
etapas de mejora de procesos (MI), que corresponden a la medición y a la mejora. 
En otras palabras, del 22,2 % del nivel de madurez encontrado, las prácticas 
estandarizadas aportan el 12,23 %, la medición el 0,35 %, el control el 9,22 % y la 
mejora el 0,35 %.  
 
Selección del tipo de oficina de proyectos que se ajusta a las necesidades de 
Inverconst S. A. S. y que sea consecuente con los resultados de la 
evaluación del modelo de madurez aplicado    
Los resultados de la evaluación del nivel de madurez de la Empresa  permitieron 
identificar que el tener un bajo porcentaje de buenas prácticas estandarizadas, 
medidas, controladas y mejoradas, obedece a 3 causas principales: 
 
1. No tener una metodología clara y definida para la gestión de sus proyectos. 
2. Tener un bajo nivel de cultura organizacional en materia de gestión de 
proyectos 
3. Carencia de monitoreo y control de los proyectos.  
 
Por estas razones se seleccionó para el diseño una PMO básica, ya que es la 
oficina de proyectos que más se concentra en trabajar en estos tres focos según la 
escala de maduración sugerida por Hill (2004). 
 
Diseñar la oficina de proyectos para Inverconst S. A. S. que gestiones sus 
proyectos bajo el estándar del Project Management Institute (PMI®)   
Se diseñó una PMO básica como consecuencia de los resultados arrojados por el 
modelo de madurez OPM3® aplicado a la Empresa. Esta PMO permitirá, a través 
del desarrollo de todo su marco estratégico (misión, visión, valores y objetivos 
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estratégicos) y la aplicación gradual de las funciones asignadas y los lineamientos 
estratégicos, fortalecer las debilidades encontradas y hacer frente a las 
necesidades actuales de la Empresa en materia de gestión de proyectos,. 
 
Se diseñó una PMO que gestionara sus proyectos bajo el estándar del Project 
Management Institute (PMI®), por ser este estándar uno de los más reconocidos y 
empleados a nivel global; esto permite a la PMO y a la Empresa que estén 
actualizados y alineados con las últimas tendencias en gerencia de proyectos y, 
en consecuencia, a propender por alcanzar el mayor éxito posible en el desarrollo 
de los proyectos que ejecute. 
 
Es necesario precisar que la rigurosidad con la que se empleen los 47 procesos 
de la Guía del PMBOK, 5.ª edición para la gestión de los proyectos  dependerá de 
la complejidad del proyecto, pues unos ameritan mayor nivel de detalle que otros. 
Esto le permitirá a la PMO tener una metodología flexible que no entorpezca la 
gestión de proyectos por excesos de documentación o actividades que no generen 
un aporte relevante. 
 
Se decidió que la PMO funcionara como una unidad adicional con reporte directo a 
la gerencia, con el propósito de darle desde el inicio la importancia a nivel 
organizacional que requiere para el desarrollo de todo su marco estratégico, 
además de tener una visión completa de todos los proyectos de la empresa y 
convertir la PMO en una global, ya que el tamaño de la Empresa no requiere que 
los proyectos se gerencien con la ayuda de PMO subsidiarias. 
 
Es muy posible que al estar la PMO en un proceso de gestación, al principio no 
sea necesario que desarrolle todas las responsabilidades y funciones que le  
fueron diseñadas; sin embargo, se quisieron dejar consignadas en este diseño, de 
manera que la PMO tenga la capacidad necesaria de maniobra en caso de 
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requerirlo y que se encuentre habilitada y preparada para afrontar el mejoramiento 
de su nivel de madurez en la medida que desarrolla sus proyectos   
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ANEXOS 
 
A continuación se relacionan y anexan el procedimiento y algunos formatos 
diseñados y utilizados para la gestión de proyectos de la Empresa. Este 
procedimiento y algunos formatos fueron los hallados y auditados en el proceso de 
la evaluación del modelo de madurez OPM3® aplicado a la Empresa y con el cual 
se dio cumplimiento al segundo de los objetivos de este trabajo de grado: “Estimar 
el nivel de madurez en materia de gestión de proyectos de Inverconst S. A. S.”. 
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Anexo 1. Cuestionario de evaluación opm3 para medir nivel de madurez Inverconst S. A. S. 
# 
Pregunta 
Pregunta de autoevaluación Valoración 
Etapa de mejora 
del proceso 
Área de 
conocimiento PMI 
Grupos de 
procesos PMI 
N° Proceso 
PMI 
1 
Su organización tiene estandarizado el proceso "desarrollar la carta del 
proyecto"? 
1 1.Estandarizar 1.Integración 1.Iniciación 4,1 
2 Su organización mide el proceso "desarrollar la carta del proyecto"? 0 2.Medir 1.Integración 1.Iniciación 4,1 
3 Su organización controla el proceso "desarrollar la carta del proyecto"? 1 3.Controlar 1.Integración 1.Iniciación 4,1 
4 Su organización mejora el proceso "desarrollar la carta del proyecto"? 0 4.Mejorar 1.Integración 1.Iniciación 4,1 
5 
Su organización tiene estandarizado el proceso "desarrollar el plan de 
gestión del proyecto"? 
1 1.Estandarizar 1.Integración 2.Planificación 4,2 
6 
Su organización mide el proceso "desarrollar el plan de gestión del 
proyecto"? 
0 2.Medir 1.Integración 2.Planificación 4,2 
7 
Su organización controla el proceso "desarrollar el plan de gestión del 
proyecto"? 
1 3.Controlar 1.Integración 2.Planificación 4,2 
8 
Su organización mejora el proceso "desarrollar el plan de gestión del 
proyecto"? 
0 4.Mejorar 1.Integración 2.Planificación 4,2 
9 
Su organización tiene estandarizado el proceso "dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto"? 
1 1.Estandarizar 1.Integración 3.Ejecución 4,3 
10 
Su organización mide el proceso "dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto"? 
0 2.Medir 1.Integración 3.Ejecución 4,3 
11 
Su organización controla el proceso "dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto"? 
1 3.Controlar 1.Integración 3.Ejecución 4,3 
12 
Su organización mejora el proceso "dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto"? 
0 4.Mejorar 1.Integración 3.Ejecución 4,3 
13 
Su organización tiene estandarizado el proceso "monitorear y controlar el 
trabajo del proyecto"? 
1 1.Estandarizar 1.Integración 
4.Seguimiento y 
Control 
4,4 
14 
Su organización mide el proceso "monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto"? 
0 2.Medir 1.Integración 
4.Seguimiento y 
Control 
4,4 
15 
Su organización controla el proceso "monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto"? 
1 3.Controlar 1.Integración 
4.Seguimiento y 
Control 
4,4 
16 
Su organización mejora el proceso "monitorear y controlar el trabajo del 
proyecto"? 
0 4.Mejorar 1.Integración 
4.Seguimiento y 
Control 
4,4 
17 
Su organización tiene estandarizado el proceso "desarrollar el control 
integrado de cambios"? 
1 1.Estandarizar 1.Integración 
4.Seguimiento y 
Control 
4,5 
18 
Su organización mide el proceso "desarrollar el control integrado de 
cambios"? 
0 2.Medir 1.Integración 
4.Seguimiento y 
Control 
4,5 
19 
Su organización controla el proceso " desarrollar el control integrado de 
cambios"? 
1 3.Controlar 1.Integración 
4.Seguimiento y 
Control 
4,5 
20 
Su organización mejora el proceso "desarrollar el control integrado de 
cambios"? 
0 4.Mejorar 1.Integración 
4.Seguimiento y 
Control 
4,5 
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# 
Pregunta 
Pregunta de autoevaluación Valoración 
Etapa de mejora 
del proceso 
Área de 
conocimiento PMI 
Grupos de 
procesos PMI 
N° Proceso 
PMI 
21 
Su organización tiene estandarizado el proceso "cerrar el proyecto o la 
fase"? 
0 1.Estandarizar 1.Integración 5.Cierre 4,6 
22 Su organización mide el proceso "cerrar el proyecto o la fase"? 0 2.Medir 1.Integración 5.Cierre 4,6 
23 Su organización controla el proceso "cerrar el proyecto o la fase"? 0 3.Controlar 1.Integración 5.Cierre 4,6 
24 Su organización mejora el proceso "cerrar el proyecto o la fase"? 0 4.Mejorar 1.Integración 5.Cierre 4,6 
25 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la gestión del 
alcance"? 
0 1.Estandarizar 2.Alcance 2.Planificación 5,1 
26 Su organización mide el proceso "planificar la gestión del alcance"? 0 2.Medir 2.Alcance 2.Planificación 5,1 
27 Su organización controla el proceso "planificar la gestión del alcance"? 0 3.Controlar 2.Alcance 2.Planificación 5,1 
28 Su organización mejora el proceso "planificar la gestión del alcance"? 0 4.Mejorar 2.Alcance 2.Planificación 5,1 
29 Su organización tiene estandarizado el proceso "recopilar los requisitos"? 1 1.Estandarizar 2.Alcance 2.Planificación 5,2 
30 Su organización mide el proceso "recopilar los requisitos"? 0 2.Medir 2.Alcance 2.Planificación 5,2 
31 Su organización controla el proceso "recopilar los requisitos"? 1 3.Controlar 2.Alcance 2.Planificación 5,2 
32 Su organización mejora el proceso "recopilar los requisitos"? 0 4.Mejorar 2.Alcance 2.Planificación 5,2 
33 Su organización tiene estandarizado el proceso "definir el alcance"? 1 1.Estandarizar 2.Alcance 2.Planificación 5,3 
34 Su organización mide el proceso "definir el alcance"? 0 2.Medir 2.Alcance 2.Planificación 5,3 
35 Su organización controla el proceso "definir el alcance"? 1 3.Controlar 2.Alcance 2.Planificación 5,3 
36 Su organización mejora el proceso "definir el alcance"? 0 4.Mejorar 2.Alcance 2.Planificación 5,3 
37 Su organización tiene estandarizado el proceso "crear la EDT"? 0 1.Estandarizar 2.Alcance 2.Planificación 5,4 
38 Su organización mide el proceso "crear la EDT"? 0 2.Medir 2.Alcance 2.Planificación 5,4 
39 Su organización controla el proceso "crear la EDT"? 0 3.Controlar 2.Alcance 2.Planificación 5,4 
40 Su organización mejora el proceso "crear la EDT"? 0 4.Mejorar 2.Alcance 2.Planificación 5,4 
41 Su organización tiene estandarizado el proceso "validar el alcance"? 1 1.Estandarizar 2.Alcance 
4.Seguimiento y 
Control 
5,5 
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# 
Pregunta 
Pregunta de autoevaluación Valoración 
Etapa de mejora 
del proceso 
Área de 
conocimiento PMI 
Grupos de 
procesos PMI 
N° Proceso 
PMI 
42 Su organización mide el proceso "validar el alcance"? 0 2.Medir 2.Alcance 
4.Seguimiento y 
Control 
5,5 
43 Su organización controla el proceso "validar el alcance"? 1 3.Controlar 2.Alcance 
4.Seguimiento y 
Control 
5,5 
44 Su organización mejora el proceso "validar el alcance"? 0 4.Mejorar 2.Alcance 
4.Seguimiento y 
Control 
5,5 
45 Su organización tiene estandarizado el proceso "controlar el alcance"? 0 1.Estandarizar 2.Alcance 
4.Seguimiento y 
Control 
5,6 
46 
Su organización mide el proceso "controlar el alcance"? 
 
0 2.Medir 2.Alcance 
4.Seguimiento y 
Control 
5,6 
47 Su organización controla el proceso "controlar el alcance"? 0 3.Controlar 2.Alcance 
4.Seguimiento y 
Control 
5,6 
48 Su organización mejora el proceso "controlar el alcance"? 0 4.Mejorar 2.Alcance 
4.Seguimiento y 
Control 
5,6 
49 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la gestión del 
cronograma"? 
1 1.Estandarizar 3.Tiempo 2.Planificación 6,1 
50 Su organización mide el proceso "planificar la gestión del cronograma"? 0 2.Medir 3.Tiempo 2.Planificación 6,1 
51 Su organización controla el proceso "planificar la gestión del cronograma"? 1 3.Controlar 3.Tiempo 2.Planificación 6,1 
52 Su organización mejora el proceso "planificar la gestión del cronograma"? 0 4.Mejorar 3.Tiempo 2.Planificación 6,1 
53 Su organización tiene estandarizado el proceso "definir las actividades"? 1 1.Estandarizar 3.Tiempo 2.Planificación 6,2 
54 Su organización mide el proceso "definir las actividades"? 0 2.Medir 3.Tiempo 2.Planificación 6,2 
55 Su organización controla el proceso "definir las actividades"? 1 3.Controlar 3.Tiempo 2.Planificación 6,2 
56 Su organización mejora el proceso "definir las actividades"? 0 4.Mejorar 3.Tiempo 2.Planificación 6,2 
57 
Su organización tiene estandarizado el proceso "secuenciar las 
actividades"? 
1 1.Estandarizar 3.Tiempo 2.Planificación 6,3 
58 Su organización mide el proceso "secuenciar las actividades"' 0 2.Medir 3.Tiempo 2.Planificación 6,3 
59 Su organización controla el proceso "secuenciar las actividades"? 1 3.Controlar 3.Tiempo 2.Planificación 6,3 
60 Su organización mejora el proceso "secuenciar las actividades"? 0 4.Mejorar 3.Tiempo 2.Planificación 6,3 
61 
Su organización tiene estandarizado el proceso "estimar los recursos de las 
actividades"? 
1 1.Estandarizar 3.Tiempo 2.Planificación 6,4 
62 Su organización mide el proceso "estimar los recursos de las actividades"? 0 2.Medir 3.Tiempo 2.Planificación 6,4 
63 
Su organización controla el proceso "estimar los recursos de las 
actividades"? 
1 3.Controlar 3.Tiempo 2.Planificación 6,4 
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64 
Su organización mejora el proceso "estimar los recursos de las 
actividades"? 
0 4.Mejorar 3.Tiempo 2.Planificación 6,4 
65 
Su organización tiene estandarizado el proceso "estimar la duración de las 
actividades"? 
1 1.Estandarizar 3.Tiempo 2.Planificación 6,5 
66 Su organización mide el proceso "estimar la duración de las actividades"? 0 2.Medir 3.Tiempo 2.Planificación 6,5 
67 
Su organización controla el proceso "estimar la duración de las 
actividades"? 
1 3.Controlar 3.Tiempo 2.Planificación 6,5 
68 Su organización mejora el proceso "estimar la duración de las actividades"? 0 4.Mejorar 3.Tiempo 2.Planificación 6,5 
69 
Su organización tiene estandarizado el proceso "desarrollar el 
cronograma"? 
1 1.Estandarizar 3.Tiempo 2.Planificación 6,6 
70 Su organización mide el proceso "desarrollar el cronograma"? 0 2.Medir 3.Tiempo 2.Planificación 6,6 
71 Su organización controla el proceso "desarrollar el cronograma"? 1 3.Controlar 3.Tiempo 2.Planificación 6,6 
72 Su organización mejora el proceso "desarrollar el cronograma"? 0 4.Mejorar 3.Tiempo 2.Planificación 6,6 
73 Su organización tiene estandarizado el proceso "controlar el cronograma"? 1 1.Estandarizar 3.Tiempo 
4.Seguimiento y 
Control 
6,7 
74 Su organización mide el proceso "controlar el cronograma"? 0 2.Medir 3.Tiempo 
4.Seguimiento y 
Control 
6,7 
75 Su organización controla el proceso "controlar el cronograma"? 0 3.Controlar 3.Tiempo 
4.Seguimiento y 
Control 
6,7 
76 Su organización mejora el proceso "controlar el cronograma"? 0 4.Mejorar 3.Tiempo 
4.Seguimiento y 
Control 
6,7 
77 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la gestión de 
costos"? 
0 1.Estandarizar 4.Costo 2.Planificación 7,1 
78 Su organización mide el proceso "planificar la gestión de costos"? 0 2.Medir 4.Costo 2.Planificación 7,1 
79 Su organización controla el proceso "planificar la gestión de costos"? 0 3.Controlar 4.Costo 2.Planificación 7,1 
80 Su organización mejora el proceso "planificar la gestión de costos"? 0 4.Mejorar 4.Costo 2.Planificación 7,1 
81 Su organización tiene estandarizado el proceso "estimar los costos"? 1 1.Estandarizar 4.Costo 2.Planificación 7,2 
82 Su organización mide el proceso "estimar los costos"? 0 2.Medir 4.Costo 2.Planificación 7,2 
83 Su organización controla el proceso "estimar los costos"? 1 3.Controlar 4.Costo 2.Planificación 7,2 
84 Su organización mejora el proceso "estimar los costos"? 0 4.Mejorar 4.Costo 2.Planificación 7,2 
85 
Su organización tiene estandarizado el proceso "determinar el 
presupuesto"? 
 
1 1.Estandarizar 4.Costo 2.Planificación 7,3 
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86 Su organización mide el proceso "determinar el presupuesto"? 0 2.Medir 4.Costo 2.Planificación 7,3 
87 Su organización controla el proceso "determinar el presupuesto"? 1 3.Controlar 4.Costo 2.Planificación 7,3 
88 Su organización mejora el proceso "determinar el presupuesto"? 0 4.Mejorar 4.Costo 2.Planificación 7,3 
89 Su organización tiene estandarizado el proceso "controlar los costos"? 1 1.Estandarizar 4.Costo 
4.Seguimiento y 
Control 
7,4 
90 Su organización mide el proceso "controlar los costos"? 0 2.Medir 4.Costo 
4.Seguimiento y 
Control 
7,4 
91 Su organización controla el proceso "controlar los costos"? 1 3.Controlar 4.Costo 
4.Seguimiento y 
Control 
7,4 
92 Su organización mejora el proceso "controlar los costos"? 0 4.Mejorar 4.Costo 
4.Seguimiento y 
Control 
7,4 
93 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la gestión de la 
calidad"? 
1 1.Estandarizar 5.Calidad 2.Planificación 8,1 
94 Su organización mide el proceso "planificar la gestión de la calidad"? 0 2.Medir 5.Calidad 2.Planificación 8,1 
95 Su organización controla el proceso "planificar la gestión de la calidad"? 1 3.Controlar 5.Calidad 2.Planificación 8,1 
96 Su organización mejora el proceso "planificar la gestión de la calidad"? 0 4.Mejorar 5.Calidad 2.Planificación 8,1 
97 
Su organización tiene estandarizado el proceso "realizar el aseguramiento 
de calidad"? 
1 1.Estandarizar 5.Calidad 3.Ejecución 8,2 
98 Su organización mide el proceso "realizar el aseguramiento de calidad"? 0 2.Medir 5.Calidad 3.Ejecución 8,2 
99 Su organización controla el proceso "realizar el aseguramiento de calidad"? 1 3.Controlar 5.Calidad 3.Ejecución 8,2 
100 Su organización mejora el proceso "realizar el aseguramiento de calidad"? 0 4.Mejorar 5.Calidad 3.Ejecución 8,2 
101 Su organización tiene estandarizado el proceso "controlar la calidad"? 0 1.Estandarizar 5.Calidad 
4.Seguimiento y 
Control 
8,3 
102 Su organización mide el proceso "controlar la calidad"? 0 2.Medir 5.Calidad 
4.Seguimiento y 
Control 
8,3 
103 Su organización controla el proceso "controlar la calidad"? 0 3.Controlar 5.Calidad 
4.Seguimiento y 
Control 
8,3 
104 Su organización mejora el proceso "controlar la calidad"? 0 4.Mejorar 5.Calidad 
4.Seguimiento y 
Control 
8,3 
105 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la gestión de los 
recursos humanos"? 
1 1.Estandarizar 6.RRHH 2.Planificación 9,1 
106 
Su organización mide el proceso "planificar la gestión de los recursos 
humanos"? 
0 2.Medir 6.RRHH 2.Planificación 9,1 
107 
Su organización controla el proceso "planificar la gestión de los recursos 
humanos"? 
1 3.Controlar 6.RRHH 2.Planificación 9,1 
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108 
Su organización mejora el proceso "planificar la gestión de los recursos 
humanos"? 
0 4.Mejorar 6.RRHH 2.Planificación 9,1 
109 
Su organización tiene estandarizado el proceso "adquirir el equipo del 
proyecto"? 
1 1.Estandarizar 6.RRHH 3.Ejecución 9,2 
110 Su organización mide el proceso "adquirir el equipo del proyecto"? 0 2.Medir 6.RRHH 3.Ejecución 9,2 
111 Su organización controla el proceso "adquirir el equipo del proyecto"? 1 3.Controlar 6.RRHH 3.Ejecución 9,2 
112 Su organización mejora el proceso "adquirir el equipo del proyecto"? 0 4.Mejorar 6.RRHH 3.Ejecución 9,2 
113 
Su organización tiene estandarizado el proceso "desarrollar el equipo del 
proyecto"? 
0 1.Estandarizar 6.RRHH 3.Ejecución 9,3 
114 Su organización mide el proceso "desarrollar el equipo del proyecto"? 0 2.Medir 6.RRHH 3.Ejecución 9,3 
115 Su organización controla el proceso "desarrollar el equipo del proyecto"? 0 3.Controlar 6.RRHH 3.Ejecución 9,3 
116 Su organización mejora el proceso "desarrollar el equipo del proyecto"' 0 4.Mejorar 6.RRHH 3.Ejecución 9,3 
117 
Su organización tiene estandarizado el proceso "dirigir el equipo del 
proyecto"? 
1 1.Estandarizar 6.RRHH 3.Ejecución 9,4 
118 Su organización mide el proceso "dirigir el equipo del proyecto"? 0 2.Medir 6.RRHH 3.Ejecución 9,4 
119 Su organización controla el proceso "dirigir el equipo del proyecto"? 0 3.Controlar 6.RRHH 3.Ejecución 9,4 
120 Su organización mejora el proceso "dirigir el equipo del proyecto"? 0 4.Mejorar 6.RRHH 3.Ejecución 9,4 
121 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la gestión de 
comunicaciones"? 
1 1.Estandarizar 7.Comunicaciones 2.Planificación 10,1 
122 Su organización mide el proceso "planificar la gestión de comunicaciones"? 0 2.Medir 7.Comunicaciones 2.Planificación 10,1 
123 
Su organización controla el proceso "planificar la gestión de 
comunicaciones"? 
1 3.Controlar 7.Comunicaciones 2.Planificación 10,1 
124 
Su organización mejora el proceso "planificar la gestión de 
comunicaciones"? 
0 4.Mejorar 7.Comunicaciones 2.Planificación 10,1 
125 
Su organización tiene estandarizado el proceso "gestionar las 
comunicaciones"? 
0 1.Estandarizar 7.Comunicaciones 3.Ejecución 10,2 
126 Su organización mide el proceso "gestionar las comunicaciones"? 0 2.Medir 7.Comunicaciones 3.Ejecución 10,2 
127 Su organización controla el proceso "gestionar las comunicaciones"? 0 3.Controlar 7.Comunicaciones 3.Ejecución 10,2 
128 Su organización mejora el proceso "gestionar las comunicaciones"? 0 4.Mejorar 7.Comunicaciones 3.Ejecución 10,2 
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129 
Su organización tiene estandarizado el proceso "controlar las 
comunicaciones"? 
0 1.Estandarizar 7.Comunicaciones 
4.Seguimiento y 
Control 
10,3 
130 Su organización mide el proceso "controlar las comunicaciones"? 0 2.Medir 7.Comunicaciones 
4.Seguimiento y 
Control 
10,3 
131 Su organización controla el proceso "controlar las comunicaciones"? 0 3.Controlar 7.Comunicaciones 
4.Seguimiento y 
Control 
10,3 
132 Su organización mejora el proceso "controlar las comunicaciones"? 0 4.Mejorar 7.Comunicaciones 
4.Seguimiento y 
Control 
10,3 
133 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la gestión de 
riesgos"? 
1 1.Estandarizar 8.Riesgos 2.Planificación 11,1 
134 Su organización mide el proceso "planificar la gestión de riesgos"? 0 2.Medir 8.Riesgos 2.Planificación 11,1 
135 Su organización controla el proceso "planificar la gestión de riesgos"? 1 3.Controlar 8.Riesgos 2.Planificación 11,1 
136 Su organización mejora el proceso "planificar la gestión de riesgos"? 0 4.Mejorar 8.Riesgos 2.Planificación 11,1 
137 Su organización tiene estandarizado el proceso "identificar los riesgos"? 1 1.Estandarizar 8.Riesgos 2.Planificación 11,2 
138 Su organización mide el proceso "identificar los riesgos"? 0 2.Medir 8.Riesgos 2.Planificación 11,2 
139 Su organización controla el proceso "identificar los riesgos"? 1 3.Controlar 8.Riesgos 2.Planificación 11,2 
140 Su organización mejora el proceso "identificar los riesgos"? 0 4.Mejorar 8.Riesgos 2.Planificación 11,2 
141 
Su organización tiene estandarizado el proceso "realizar el análisis 
cualitativo de riesgos"? 
1 1.Estandarizar 8.Riesgos 2.Planificación 11,3 
142 Su organización mide el proceso "realizar el análisis cualitativo de riesgos"? 0 2.Medir 8.Riesgos 2.Planificación 11,3 
143 
Su organización controla el proceso "realizar el análisis cualitativo de 
riesgos"? 
1 3.Controlar 8.Riesgos 2.Planificación 11,3 
144 
Su organización mejora el proceso "realizar el análisis cualitativo de 
riesgos"? 
0 4.Mejorar 8.Riesgos 2.Planificación 11,3 
145 
Su organización tiene estandarizado el proceso "realizar el análisis 
cuantitativo de riesgos"? 
1 1.Estandarizar 8.Riesgos 2.Planificación 11,4 
146 
Su organización mide el proceso "realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos"? 
0 2.Medir 8.Riesgos 2.Planificación 11,4 
147 
Su organización controla el proceso "realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos"? 
1 3.Controlar 8.Riesgos 2.Planificación 11,4 
148 
Su organización mejora el proceso "realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos"? 
0 4.Mejorar 8.Riesgos 2.Planificación 11,4 
149 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la respuesta a 
los riesgos"? 
1 1.Estandarizar 8.Riesgos 2.Planificación 11,5 
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150 Su organización mide el proceso "planificar la respuesta a los riesgos"? 0 2.Medir 8.Riesgos 2.Planificación 11,5 
151 Su organización controla el proceso "planificar la respuesta a los riesgos"? 1 3.Controlar 8.Riesgos 2.Planificación 11,5 
152 Su organización mejora el proceso "planificar la respuesta a los riesgos"? 0 4.Mejorar 8.Riesgos 2.Planificación 11,5 
153 Su organización tiene estandarizado el proceso "controlar los riesgos"? 0 1.Estandarizar 8.Riesgos 
4.Seguimiento y 
Control 
11,6 
154 Su organización mide el proceso "controlar los riesgos"? 0 2.Medir 8.Riesgos 
4.Seguimiento y 
Control 
11,6 
155 Su organización controla el proceso "controlar los riesgos"? 0 3.Controlar 8.Riesgos 
4.Seguimiento y 
Control 
11,6 
156 Su organización mejora el proceso "controlar los riesgos"? 0 4.Mejorar 8.Riesgos 
4.Seguimiento y 
Control 
11,6 
157 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la gestión de las 
adquisiciones"? 
0 1.Estandarizar 9.Adquisiciones 2.Planificación 12,1 
158 
Su organización mide el proceso "planificar la gestión de las 
adquisiciones"? 
0 2.Medir 9.Adquisiciones 2.Planificación 12,1 
159 
Su organización controla el proceso "planificar la gestión de las 
adquisiciones"? 
0 3.Controlar 9.Adquisiciones 2.Planificación 12,1 
160 
Su organización mejora el proceso "planificar la gestión de las 
adquisiciones"? 
0 4.Mejorar 9.Adquisiciones 2.Planificación 12,1 
161 
Su organización tiene estandarizado el proceso "efectuar las 
adquisiciones"? 
0 1.Estandarizar 9.Adquisiciones 3.Ejecución 12,2 
162 Su organización mide el proceso "efectuar las adquisiciones"? 0 2.Medir 9.Adquisiciones 3.Ejecución 12,2 
163 Su organización controla el proceso "efectuar las adquisiciones"? 0 3.Controlar 9.Adquisiciones 3.Ejecución 12,2 
164 Su organización mejora el proceso "efectuar las adquisiciones"? 0 4.Mejorar 9.Adquisiciones 3.Ejecución 12,2 
165 
Su organización tiene estandarizado el proceso "controlar las 
adquisiciones"? 
0 1.Estandarizar 9.Adquisiciones 
4.Seguimiento y 
Control 
12,3 
166 Su organización mide el proceso "controlar las adquisiciones"? 0 2.Medir 9.Adquisiciones 
4.Seguimiento y 
Control 
12,3 
167 Su organización controla el proceso "controlar las adquisiciones"? 0 3.Controlar 9.Adquisiciones 
4.Seguimiento y 
Control 
12,3 
168 Su organización mejora el proceso "controlar las adquisiciones"? 0 4.Mejorar 9.Adquisiciones 
4.Seguimiento y 
Control 
12,3 
169 Su organización tiene estandarizado el proceso "cerrar las adquisiciones"? 0 1.Estandarizar 9.Adquisiciones 5.Cierre 12,4 
170 Su organización mide el proceso "cerrar las adquisiciones"? 0 2.Medir 9.Adquisiciones 5.Cierre 12,4 
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171 Su organización controla el proceso "cerrar las adquisiciones"? 0 3.Controlar 9.Adquisiciones 5.Cierre 12,4 
172 Su organización mejora el proceso "cerrar las adquisiciones"? 0 4.Mejorar 9.Adquisiciones 5.Cierre 12,4 
173 
Su organización tiene estandarizado el proceso "identificar a los 
interesados"? 
1 1.Estandarizar 10.Stakeholders 1.Iniciación 13,1 
174 Su organización mide el proceso "identificar a los interesados"? 0 2.Medir 10.Stakeholders 1.Iniciación 13,1 
175 Su organización controla el proceso "identificar a los interesados"? 1 3.Controlar 10.Stakeholders 1.Iniciación 13,1 
176 Su organización mejora el proceso "identificar a los interesados"? 0 4.Mejorar 10.Stakeholders 1.Iniciación 13,1 
177 
Su organización tiene estandarizado el proceso "planificar la gestión de los 
interesados"? 
0 1.Estandarizar 10.Stakeholders 2.Planificación 13,2 
178 Su organización mide el proceso "planificar la gestión de los interesados"? 0 2.Medir 10.Stakeholders 2.Planificación 13,2 
179 
Su organización controla el proceso "planificar la gestión de los 
interesados"? 
0 3.Controlar 10.Stakeholders 2.Planificación 13,2 
180 
Su organización mejora el proceso "planificar la gestión de los 
interesados"? 
0 4.Mejorar 10.Stakeholders 2.Planificación 13,2 
181 
Su organización tiene estandarizado el proceso "gestionar la participación 
de los interesados"? 
0 1.Estandarizar 10.Stakeholders 3.Ejecución 13,3 
182 
Su organización mide el proceso "gestionar la participación de los 
interesados"? 
0 2.Medir 10.Stakeholders 3.Ejecución 13,3 
183 
Su organización controla el proceso "gestionar la participación de los 
interesados"? 
0 3.Controlar 10.Stakeholders 3.Ejecución 13,3 
184 
Su organización mejora el proceso "gestionar la participación de los 
interesados"? 
0 4.Mejorar 10.Stakeholders 3.Ejecución 13,3 
185 
Su organización tiene estandarizado el proceso "controlar la participación 
de los interesados"? 
0 1.Estandarizar 10.Stakeholders 
4.Seguimiento y 
Control 
13,4 
186 
Su organización mide el proceso "controlar la participación de los 
interesados"? 
0 2.Medir 10.Stakeholders 
4.Seguimiento y 
Control 
13,4 
187 
Su organización controla el proceso "controlar la participación de los 
interesados"? 
0 3.Controlar 10.Stakeholders 
4.Seguimiento y 
Control 
13,4 
188 
Su organización mejora el proceso "controlarlos la participación de los 
interesados"? 
0 4.Mejorar 10.Stakeholders 
4.Seguimiento y 
Control 
13,4 
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Anexo 2. Procedimiento para la construcción de obras civiles y edificios 
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Anexo 3. Formato acta inicio del proyecto (iniciación gestión de la integración) 
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Anexo 4. Formato listado registro de los interesados (iniciación gestión de la integración) 
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Anexo 5. Formato de control de cambio (planeación gestión del alcance) 
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Anexo 6. Formato de requisitos del proyecto (planeación gestión del alcance) 
 
 
  
 
REQUISITOS DEL PROYECTO 
CÓDIGO:FR-
GP-21 
VERSIÓN:01 
   07/07/2014 
TITULO DEL PROYECTO   
Código 
Proyecto 
  
REALIZO   
REQUISITOS DEL PROYECTO   
ID 
INTERESADO 
(STAKEHOLDER) 
REQUISITO (NECESIDAD) TIPO PRIORIDAD MÉTRICA 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 
    
          
          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
            
  
            
  
            
  
            
       
       
 
  
  
    
 
 
REALIZO 
  
REVISO 
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Anexo 7. Plantilla Project 2013 (planeación gestión del tiempo y gestión del costo)
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Anexo 8. Formato lista de chequeo control de calidad del proyecto (seguimiento y  
control gestión calidad) 
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Anexo 9. Formato matriz calidad (planeación gestión calidad) 
 
 
 MATRIZ DE METRICAS DE CALIDAD 
CÓDGO:FR-GP-25 
 
VERSIÓN:01 
 
FECHA: 2014-07-07 
NOMBRE DEL PROYECTO   
DIRECCION DEL PROYECTO   
REALIZO:   
FECHA   
Entregable 
Factor de 
calidad 
relevante 
Objetivo de 
calidad 
Métrica a 
utilizar 
Frecuencia y 
momento de 
medición 
Frecuencia y 
momento de 
reporte 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      
      REALIZO:     
 
      
 
 
 
  
  166  
 
Anexo 10. Formato acta de reuniones 
 
 
ACTA DE COMITÉ 
CÓDIGO: FR-GP-26 
VERSIÓN: 01 
FECHA 2014-07-07 
          
Acta N° :    Fecha:   
Hora 
de 
inicio: 
  
Hora de 
finalizació
n: 
  
Asunto:   
Persona que convoca: 
  
Lugar:   
Elaborada por:   
 
ASISTENTES 
Nombre completo Cargo Firma 
      
      
      
TEMARIO 
  
  
DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS EN LA REUNION 
  
  
  
  
  
  
  
PLAN DE COMPROMISOS 
Actividad 
Responsable de 
ejecución y 
cumplimiento 
Fecha de 
seguimiento 
Fecha 
cumplimiento 
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Anexo 11. Formato matriz de responsabilidades (planeaciòn gestiòn RH) 
 
  
  168  
 
Anexo 12. Formato matriz de comunicaciones (planeación gestión comunicaciones) 
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Anexo 13. Formato identificación de riesgos (planeación gestión riesgos) 
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Anexo 14. Formato cuantificación riesgos (planeación gestión riesgos) 
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Anexo 15. Formato plan de gestión de riesgos (planeación gestión riesgos) 
 
 
